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Havator Group on Torniossa pääkonttoriaan pitävä konserni, joka tarjoaa nosturi-, 
kurottaja-, henkilönosto-, kuljetus- sekä tunkkaus- ja laahauspalveluita pääasiassa Pohjois-
Euroopan alueella. Projektit ovat merkittävä osa Havatorin liiketoimintaa. Opinnäytetyön 
aihe muotoutui havaituista puutteista yrityksen projektitoiminnan ohjeistuksessa, minkä 
vuoksi projektien ohjaukseen ei ollut kaikilta osin yhtenäisiä toimintatapoja. Henkilöstön 
kasvun ja uudistumisen vuoksikin on tärkeää olla yhteinen ohjeistus, mikä helpottaa uusien 
työntekijöiden yrityksen projektitoimintakäytäntöjen omaksumista. Tämän opinnäytetyön 
tuloksena on saatu ohjeistus tyypillisiin nostopalveluyrityksen projektien toteutukseen.  
 
Työ on rajattu koskemaan vain toimeksiantajakonsernin suurien projektien 
nosturitoimintoja. Työtä on räätälöity toimeksiantajan tarpeiden mukaiseksi olemassa 
olevia malleja hyväksi käyttäen. Lähteinä työssä on käytetty projektinohjaukseen liittyvää 
kirjallisuutta, erilaisia yrityksen dokumentteja ja laatukäsikirjaa sekä aiheeseen liittyviä 
asetuksia ja säädöksiä. Työ aloitettiin kartoittamalla nykyiset ongelmat ja kehitystarpeet 
Havatorin projektitoiminnassa sekä tutustuttiin yrityksen olemassa oleviin ohjeisiin ja 
käytäntöihin. Tämän jälkeen tutustuttiin projektin hallintaan liittyvään kirjallisuuteen. 
Näiden pohjalta koottiin projektiohjeistus, missä on tiiviisti ja selkeästi esitetty projektin 
eri vaiheisiin kuuluvat ja huomioon otettavat asiat sekä näille toimintaohjeet. 
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Havator Group was founded in 1956 and it offers crane services, special transports, section 
assemblies and harbour crane services. Havator Group operates in Finland, Sweden, 
Norway, Russia and the Baltic States. The group employs approximately 600 persons and 
its turnover is 105mEUR. Projects are an important part of the group’s operations. The 
purpose of this bachelor’s thesis was to develop project management at Havator. The result 
of this thesis is the instructions for implementation of typical projects in the lifting service 
company 
 
The thesis is limited only to the crane operations of the company. The sources are related 
literature, different business documents and various statutes and regulations. The thesis 
was started by identifying the problems and the development needs of the Havator’s 
project operations. Then solutions to the problems were searched with the help of literature 
and the company’s own practices and these formed the instructions for Havator’s projects.       
 
Keywords: Projects, project management, cranes.   
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1. JOHDANTO 
Havator Groupiin kuuluva Havator Oy on koko ajan kasvava nostopalveluja tarjoava 
yritys, joka toimii pääasiassa Pohjoismaiden alueella. Kiinteistä toimipisteistä tapahtuvan 
nostureiden ja nostinten vuokrauspalvelujen lisäksi Havatorilla on vahva kokemus 
suuristakin asiakasprojekteista, ja projektitoiminta muodostaa merkittävän osan Havatorin 
liiketoiminnasta.  Yrityksen kasvusta johtuvan henkilöstömäärän kasvun ja uusiutumisen 
vuoksi on tärkeää tehdä erilaisia ohjeistuksia ja toimintamalleja oikeanlaisen ja yhtenäisen 
toiminnan mahdollistamiseksi. Tämän opinnäytetyön tuloksena on tarkoitus saada 
toimintamalli helpottamaan ja ohjaamaan yrityksen projektitoimintaa.  
 
Yrityksellä ei ole yhtenäistä ohjeistusta projektihallintaan, mikä on välttämätön edellytys 
henkilöstön oikeanlaiseen ja tehokkaaseen toimintaan projekteissa. Opinnäytetyön aihe 
muodostui eri projekteissa esille tulleiden kehitystarpeiden ja ongelmien pohjalta. Etenkin 
projektien aloitusvaiheen puutteisiin halutaan puuttua projektien jouhevan ja 
ongelmattomamman käynnistyksen parantamiseksi. Myös muihin projektin vaiheisiin on 
aiheellista tehdä toimintamalli, joka auttaa hallitsemaan projektia tehokkaasti.  
 
Työn tarkoituksena on tehdä Havatorin tarpeisiin sopiva toimintamalli asiakasprojektien 
toteutukseen. Mallin luomiseen käytetään olemassa olevia malleja ja menetelmiä hyväksi 
niiltä osin, kuin ne sopivat Havatorin toimintaan. Tietolähteinä työssä käytetään 
kirjallisuuden lisäksi myös asiantuntijoiden haastatteluja ja erilaisia yrityksen 
dokumentteja, esimerkiksi sopimuksia ja ohjeistuksia sekä viranomaisohjeistuksia, lakeja 
ja säädöksiä.  
 
 
1.1. Havator Group 
Havator-konserni toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Baltian maissa. 
Havator Groupin liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 563 
työntekijää. Havator Groupin konserninjohtajana toimii Erkki Hanhirova ja 
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toimitusjohtajana Jussi Yli-Niemi. Konsernin toimialoista Havator Cranes vastaa 
nosturipalveluista, Havator Transport erikoisraskaista kuljetuksista, Havator Montage on 
keskittynyt elementtiasennuksiin ja Polar Lift tarjoaa satamanosturipalveluita. Havator 
Groupin erikoisosaamista on projektikokonaisuuksien hallinta yhdessä 
yhteistyökumppaniensa kanssa. /2/ 
 
Havatorin satoja nostureita käsittävä kalusto tarjoaa mahdollisuudet lähes kaikkiin 
nostoihin. Kokonaisuutena Havatorin kalusto on Pohjois-Euroopan monipuolisimpia. 
Raskaimpaan sarjaan kuuluvat 1250-tonninen Demag CC/PC 6800 – ristikkopuominosturi 
(Kuva 1) sekä 600-tonniset Demag CC 2800 -ristikkopuominosturit, joita on käytössä sekä 
tela- että autoalustaisina. Laaja toimipisteiden verkosto kattaa Pohjois-Euroopan alueen 
Hammerfestista Tallinnaan, joka mahdollistaa kaluston nopean ja tehokkaan siirtämisen 
työkohteisiin. /2/ 
 
Kuva 1. 320 tonnia painavan rautatiesillan nosto 1250-tonnisella Terex Demag 
CC/PC 6800 -nosturilla. 
 
Havator Transportin kalustoon kuuluu yli sata erikoiskuljetusautoa. Havator Transportin 
pääasiakkaat löytyvät projektiviennistä, raskaasta teollisuudesta, paperiteollisuuden 
laitevalmistajista ja kansainvälisistä satamista. Havator Transportin kalustoon kuuluu myös 
SPMT-akselistoja (Kuva 2), joita käytetään jopa tuhansien tonnien massojen siirtoon. /2/ 
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Kuva 2. Tuulivoimalan jalan siirto SPMT-akselistolla, pituus on 120m ja massa 
1600t. 
 
Havator Montage on erikoistunut betonielementtiasennuksiin Suomen, Ruotsin ja Norjan 
alueilla. Havator Montagen toiminta on hyvin pitkälle projektimuotoista. 
Henkilönostimissa Havator keskittyy autoalustaiseen nostokorikalustoon, jota täydentävät 
yli 100-jalkaiset henkilönostimet. Koneiden työskentelykorkeudet ovat 32 - 103 metriä. 
Tunkkaus- ja haalauskalustoon kuuluu hydraulitunkkeja, haalauspalkistoja, vaijeritunkkeja, 
ilmatyynyjä ja nostomastoja. Asiakkaita tunkkaus- ja haalaustöissä ovat muun muassa 
voimalaitokset, satamat ja suuret teollisuuslaitokset. Tyypillisiä siirrettäviä laitteita ovat 
voimalaitoskomponentit, kuten turbiinit, generaattorit ja muuntajat. Havator-konsernin 
satamanosturitoimintaan erikoistunut yritys on Polar Lift, joka toimii Perämeren kaarella 
Suomessa ja Ruotsissa sekä Norjassa maailman pohjoisimmassa kaupungissa, 
Hammerfestissa Rypefjordin satamassa. Lisäksi Polar Lift vastaa Haminan sataman 
mobiilinosturipalveluista. Polar Liftin toiminta-ajatuksena on tuottaa kilpailukykyisesti 
kaikki laivojen lastaukseen ja purkamiseen liittyvät nosturipalvelut. /2/ 
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1.2. Havatorin historia 
Havator Groupin juuret ovat Torniossa. Yrityksen perustaja Ahti Hanhirova aloitti 
yritystoimintansa toisen maailmansodan jälkeen. 1947 perustettiin ensimmäinen 
perheyritys Hanhirovan Saha ja Mylly Oy, jonka toiminta keskittyi vilja- ja 
puutavarakauppaan sekä mylly- ja sahatoimintaan. Olennainen osa sodanjälkeistä 
liiketoimintaa oli myös romukauppa. 1940- ja 50-lukujen vaihteessa Ahti Hanhirova aloitti 
maanrakennustoiminnan. Vuonna 1958 perustettiin Kommandiittiyhtiö Ahti Hanhirova & 
Kumpp. maanrakennustoimintaa varten, joka on nykyisen Havator-konsernin perusta. 
Yrityksen nimi muutettiin Hanhirova-yhtymäksi vuonna 1960. 1960-luvulla yritys 
keskittyi maanrakennusalalle ja lopetti puutavara-, vilja- ja romukaupan sekä mylly- ja 
sahaustoiminnan. Hanhirova-yhtymän maanrakennustoiminta kasvoi laajaksi urakoinniksi, 
joiden suurimpia kohteita olivat kaivokset, maantiet ja vesivoimalat. Ensimmäinen 
ajoneuvonosturi hankittiin vuonna 1966. 1970-luvulla toiminta laajeni maanrakennuksen 
lisäksi talonrakennukseen ja hankittiin lisää nostureita. Tornion Konepaja Oy perustettiin 
vuonna 1976. Yrityksen nimeksi tuli Havator Oy vuonna 1981 ja vuonna 1984 perustettiin 
Havator Ab Ruotsin liiketoimintaa varten. Ahti ja Märta Hanhirovan pojista Erkki ja Antti 
Hanhirovasta tuli yrityksen omistajia sukupolvenvaihdoksessa. Erkki Hanhirovasta tuli 
Havatorin toimitusjohtaja vuonna 1986 ja Antista hallituksen puheenjohtaja vuonna 1990.  
 
1980-luvun päätteeksi rakennus-, maarakennus- ja konepajatoiminta lopetettiin ja 
voimavarat keskitettiin ajoneuvonostureihin. Perämeren satamien nosturitöistä vastaava 
Polar Lift Oy ostettiin vuonna 1993. Ensimmäinen suuri nostotyö Venäjällä, Conocon 
öljynjalostamon rakennustyömaa Siperiassa tehtiin vuosina 1994-1996. Ruotsalainen 
Krancity i Skellefteå ostettiin vuonna 1996. 2000-luvulla liiketoiminta laajeni 
huomattavasti ja nopeasti yrityskauppojen ja toiminnan kehityksen tuloksena. Havator osti 
yhteensä toistakymmentä yritystä 2000-luvulla ja uusia toimipaikkoja ja toimialoja 
perustettiin ympäri Pohjoismaita ja Baltian-maita. Toukokuussa 2010 julkistettiin, että 
CapMan Buyout IX -rahasto sijoittaa Havator Groupiin. Sijoituksen tavoitteena on 
vahvistaa edelleen Havatorin asemaa pohjoismaisilla markkinoilla. CapMan Buyout IX -
rahaston omistusosuus Havatorista kaupan toteutumisen jälkeen on noin 45 %. Yhtiön 
pääomistajana on ollut Erkki Hanhirova, joka jatkaa yhtiön omistajana noin 40 % 
Lauhikari Matti Opinnäytetyö   5 
osuudella. Loput yhtiöstä omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja yhtiön 
toimiva johto sekä työntekijät. /2/ 
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2. PROJEKTIHALLINNAN TEORIA 
”Projekti on työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuloksen 
aikaansaamiseksi.” /1/ Projektitoiminnan keskeiset piirteet ovat työn kertaluontoisuus ja 
määräaikaisuus. Kertaluontoisuus on sitä, ettei tehtävää sellaisenaan toteuteta uudestaan tai 
se toteutetaan ainoastaan merkittävästi muuttuneissa olosuhteissa. Määräaikaisuus 
tarkoittaa, että projekti asetetaan, toteutetaan ja päätetään ennalta sovitussa aikataulussa. 
Projektihallinnan menettelyjä voidaan soveltaa myös tehtävissä, jotka eivät täytä projektin 
määrittelyjä. Tällaista työtapaa kutsutaan projektoinniksi. /4/ Projekti on 
toiminnanohjauksen ja toteuttamisen väline. Projekti on hyvin organisoitua ja suunniteltua 
toimintaa, jonka päämääränä on sille asetettu tavoite projektille osoitettuja resursseja 
hyväksi käyttäen. /7/ 
 
Projektin tunnuspiirteitä ovat 
 määräaikaisuus, projektilla on alku ja loppu 
 kertaluontoisuus, projekti ei ole toistuvaa toimintaa 
 työllä on erityinen tarkoitus ja tavoite 
 rajattu tehtäväkokonaisuus 
 kokonaisuutena hallittu 
 erilliset, osoitetut resurssit 
 vastuut ja valtuudet määritelty 
 oma ohjausrakenne. /7/ 
 
Projekteja on olemassa monenlaisia, joista yleisimpiä ovat 
 investointiprojektit (esim. rakentaminen, tuotantojärjestelmän uusiminen) 
 toimitusprojektit (tietyn tuote- tai palvelukokonaisuuden hoitaminen tilauksesta 
asiakkaalle) 
 tuotekehitysprojektit (uuden tuotteen kehittely) 
 tietojärjestelmäprojektit (organisaation tietojärjestelmien uudistus) 
 toiminnan kehittämisprojektit (esim. työyksikön työkäytäntöjen, ryhmitysten, 
johtamisen, laadun kehittäminen) 
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 palveluprojektit (jonkin palvelun tai toimintamuodon järjestäminen asiakkaille, 
usein asiakkaiden elämäntilanteen muutospyrkimys) 
 tapahtumaprojektit (tietyn tapahtuman tai kampanjan järjestäminen) 
 tutkimusprojektit (tutkimushankkeen hoitaminen). /7/ 
 
Projekti sopii työvälineeksi erityisesti silloin, kun 
 tavoitteena on vastata organisaation perustoiminnan kannalta uuteen haasteeseen 
 hoidettavat tehtävät eivät kuulu linjaorganisaation normaaliin toimintaan 
 resursointi on poikkeuksellisesti järjestetty, esim. ulkopuolisella erillisrahoituksella 
 suoritettava toimintakokonaisuus ulottuu yli organisaatio-, sektori- ja 
yksikkörajojen ja kun toiminta toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisten tahojen 
kanssa 
 toimintaan haetaan tehokkuuden ja joustavuuden yhdistelmää (vakiomuotoinen 
toiminta on tehokasta omalla rutinoidulla tavallaan; projekti toisella tavalla) 
 työ koostuu monimutkaisesta toimintakokonaisuudesta, jossa eri osien välillä on 
vahvat kytkennät ja edellytetään toimintakokonaisuuden eri puolien tiivistä 
yhteensovittamista (etenkin kun on koottava hyväksi kokonaisuudeksi aiemmin 
toisilleen vieraita asioita) 
 tavoiteltu tulos perustuu pitkähköjen kehitysprosessien hyvään hallintaan /7/. 
 
On olemassa paljon kertaluontoisia erikoistehtäviä, jotka eivät sovi linjaorganisaation 
suoritettavaksi. Silloin projekti on hyvä työväline sen joustavuuden ja määrätietoisuuden 
johdosta. Projekti muodostetaan ja räätälöidään juuri annetulle tehtävälle sopivaan 
muotoon ja tehtävän tarpeita vastaamaan, joten sen avulla on linjatyötä varten 




Risto Pelinin Projektihallinnan käsikirjassa määritellään projektijohtaminen näin: 
”Projektijohtaminen tarkoittaa yrityksen tai yhteisön toiminnan organisoimista siten, että 
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pääosa työstä tehdään projektiryhmissä ja linjahenkilöstön määrä on pieni”. 
Projektijohtaminen ei tarkoita, miten yksittäistä projektia johdetaan, vaan se on johtamista, 
joka toteutetaan projektein. Äärimmilleen vietynä koko yrityksen toiminta voidaan 
toteuttaa projekteina ja linjaorganisaatio on mahdollisimman pieni, vain välttämätöntä 
hallintoa toteutetaan rutiinitoimintana. /5/ 
 
Projektitoiminnassa työmotivaatiolla on suuri merkitys, vastuu lisää työmotivaatiota. 
Projektiryhmällä on yhteinen tavoite ja lisäksi kaikilla projektin jäsenillä on omat 
henkilökohtaiset välitavoitteet. Hyvin motivoituneessa projektiryhmässä on mielekästä 
työskennellä. Ryhmästä tulee tiivis, yhteishenki on hyvä ja tieto kulkee. Projektipäällikön 
tehtäviä voidaan verrata pienen yrityksen toimitusjohtajaan. Projektijohtamisessa on 
projektipäälliköllä suuri motivaatio saada projekti onnistuneesti toteutettua, kuten 
projektiryhmän muillakin henkilöillä omalla vastuualueellaan. /5/ 
   
 
2.2. Projektin organisointi  
Projektia varten siirretään valtaa linjaorganisaatiosta projektiorganisaatiolle. Organisoinnin 
tarkoitus on jakaa projektissa toimiville vastuut, valta ja tehtävät niin, että kaikki projektin 
kannalta oleelliset työt on asetettu jonkin projektiin osallisen vastuulle. Projektin 
organisointi alkaa määrittelemällä avaintoimijat ja näiden roolit, tehtävät ja vastuut. 
Tyypillisesti projektiorganisaation avaintoimijoita ovat projektin tilaaja, asettaja, 
johtoryhmä, projektipäällikkö ja projektiryhmä. Organisoinnissa huomioidaan myös muut 
projektin kannalta oleelliset ryhmittymät ja toimijat sekä määritetään sidos- ja 
osallistahojen asemat projektin hallinnossa. /1/, /5/, /7/  
 
Toimitusprojekteissa tilaaja toimii projektin rahoittajana.  Projektin asettaja tekee 
päätöksen projektin käynnistämisestä ja toimii projektin rahoittajana lukuun ottamatta 
toimitusprojekteja, joissa rahoittajana toimii tilaaja. Projektin johtoryhmää voi vastata 
pienemmissä projekteissa projektin valvoja. Suuremmissa projekteissa johtoryhmä kootaan 
niistä organisaatioyksiköistä, joiden toimintaan projektin tulos merkittävästi vaikuttaa. 
Projektin johtoryhmällä on projektissa korkein päätösvalta asettajan määräyksien ja 
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projekteja koskevien yleisohjeiden rajoissa. Johtoryhmän tehtävänä on muun muassa 
määrittää projektin tärkeimmät tavoitteet, nimetä projektipäällikkö, hyväksyä 
projektisuunnitelma, varmistaa projektille resurssit, tehdä projektin keskeiset päätökset 
sekä hyväksyä projektin tulos ja päättää projektin lopettamisesta. /5/  
 
Projektipäällikkö vastaa projektin kokonaisuudesta suunnittelusta päättämiseen. 
Projektipäällikön keskeisimpiä tehtäviä on laatia projektisuunnitelma, johtaa projektin 
toimeenpanoa ja tehtävien antoa, valvoa työn edistymistä, välittää projektiryhmälle tietoa, 
huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista ja laatia loppuraportti ja päättää 
projekti. Projektiryhmä toimii projektipäällikön alaisuudessa. Projektiryhmän jäsenen 
tehtäviä ovat suorittaa projektipäällikön antamat tehtävät vastuualueellaan 
ammattitaitoisesti ja laadukkaasti ja raportoida työn edistymisestä projektipäällikölle. /1/ 
 
Projektit voivat olla hyvinkin erilaisia kooltaan ja luonteeltaan, joten myös projektin 
organisoinnissa painottuvat eri seikat. Esimerkiksi lyhytkestoisissa ja pienissä projekteissa 
ei ole aina järkevää muodostaa erillistä projektiorganisaatiota. Silloin käytetään yleisesti 
linjaorganisaation ja projektiorganisaation sekoitusta matriisiorganisaatiota. Jos projekti on 
pitkäkestoinen tai sitoo suuren määrän resursseja, voi olla järkevää muodostaa puhdas 
projektiorganisaatio, jossa resurssit on sidottu kiinteästi projektin käyttöön. 
Projektiorganisaatio voi olla muodoltaan puhdas linjaorganisaatio, matriisiorganisaatio, 
projektiorganisaatio tai jotain näiden muotojen väliltä. Puhdas linja- tai 
projektiorganisaatio on harvinainen. Kuvassa 3 on esitetty nämä matriisiorganisaation 
tyypit, jotka muodostuvat valta- ja vastuusuhteista. /5/ 
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Kuva 3. Matriisiorganisaation tyypit. /5/ 
 
 
2.3. Projektin käynnistys 
Projektin käynnistyksen tehtäviä ovat tavoitteiden määrittely, ryhmän yhteistyöilmapiirin 
luominen, projektihallinnan suunnittelu sekä projektisuunnitelman laatimisen käynnistys. 
Nämä toimenpiteet luovat pohja projektiryhmän yhtenäisyydelle, tiedonkululle ja yhteisille 
työtavoille. Projektin käynnistämisestä käytetään englanninkielistä termiä kick off, eli 
projekti potkaistaan käyntiin. Projektin käynnistys kannattaa tehdä viivyttelemättä, jotta 
päästään mahdollisimman nopeasti suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan 
projektia. Ennen sopimusta voidaan aloittaa jo projektin esisuunnittelu pienillä työ- ja 
kustannuspanoksillakin. Esisuunnittelussa voidaan valmistella esimerkiksi resursointia, 
alihankintasopimuksia ja projektin aikataulutusta. /5/. 
 
Projekti käynnistetään virallisesti käynnistyspalaverissa, johon osallistuvat projektiryhmä, 
johtoryhmä ja muut projektiin kiinteästi vaikuttavat sidosryhmät ja tukihenkilöt. Vastuu 
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aloituspalaverista on projektipäälliköllä. Hyvin toteutettu käynnistyspalaveri vauhdittaa 
projektin liikkeelle lähtöä. Käynnistyspalaverin tehtäviä ovat: 
 perehdyttää projektin henkilöstö projektin sisältöön ja tavoitteisiin 
 selvittää projektin osallisille tehtävien jako ja sitouttaa henkilöt tehtäviensä hoitoon 
 tutustuttaa projektihenkilöstö keskenään 
 selvittää projektin työtavat ja säännöt 
 antaa projektin suunnittelussa ja ohjauksessa tarvittavat tiedot ja taidot 
 käynnistää projektiryhmän työ. /5/ 
 
Työmaan perustamiseen kuuluu työmaan aloituskokous. Risto Pelinin Projektihallinnan 
käsikirjassa on hyvä esimerkki työmaan aloituskokouksen asialistasta: 
 
Työmaan aloituskokouksen asialista 
 
1. Esittäytymiset 
 yritys, vastuuhenkilöt, tehtävät, yhteystiedot 
 projektiorganisaatio, alihankinnat 
 
2. Kohteeseen tutustuminen 
 työmaakierros 




 työntekijöiden tilat 
 varastotilat työmaalla, tavaroiden purkupaikka 
 tavaratoimitukset ja vastaanotto 
 työturvallisuus ja ensiapu, paloturvallisuus, kulkuluvat 
 
4. Työsopimukset 
 Työntekijöiden määrä, henkilöt 
 työaika työmaalla 
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 loma-ajat, pekkaset 
 työtavat  
 
5. Tarkastus ja vastaanotto 
 omat ja viranomaistarkastukset 
 lisä- ja muutostyömenettely. /5/ 
 
 
2.4. Projektin suunnittelu 
Hyvä projektin suunnittelu on välttämätön edellytys projektin onnistumiselle, koska sen 
avulla rakennetaan projekti. Ei kannata jättää asioita myöhemmin projektin aikana 
ratkaistaviksi, koska ne voidaan ratkaista jo edeltäkäsin. Projektin suunnittelu tarkoittaa 
muutamien ydinkysymysten ratkaisemista etukäteen niin, että tiedetään mitä aiotaan tehdä, 
miten ja miksi. Suunnittelussa ratkaistavia ydinkysymyksiä ovat muun muassa: 
 tarkoituksen tai ydintehtävän kirkastaminen 
 asiakkaiden tunnistaminen, asiakkaiden tarpeiden tietäminen 
 projektin rakentaminen hyödyttämään asiakkaitaan 
 voimavarojen hankinta ja niiden käytön hallinta 
 toteuttajaverkon aktivointi, organisointi ja sitouttaminen 
 tulosten aikaansaamiseksi toimivien keinojen ja ratkaisumallien kehittäminen 
 toiminnan ohjauksen rakentaminen (arviointi mukaan lukien) 
 tulosten hyödyntäminen. /7/. 
 
Projektin suunnittelu alkaa ideasta, jota aletaan kehittää. Suunnittelussa luodaan projektille 
raamit, jonka mukaan projektissa edetään. Raameja tarkennetaan ja suunnitelmat 
muutetaan toiminnaksi projektin edetessä. Suunnittelu tiivistyy projektisuunnitelmaan. 
Suunnittelu perustuu ennakointiin ja kuvitteluun. Ennakoitavuuteen vaikuttaa tieto ja 
kokemuspohja. Etukäteen ei voida kovin hyvin tietää, miten projekti tulee etenemään, joten 
suunnitelman sisältöä ei voida aina toteuttaa käytännössä. Tämän takia 
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suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja ei voi noudattaa tinkimättömästi, vaan niitä pitää 
voida muuttaa toteutusvaiheessa tarpeen mukaan. /7/  
 
Usein projektit toteutetaan useamman organisaation tai työyksikön yhteistyönä. Tällöin 
suunnittelussa rakennetaan kaikkia projektiin osallistuvia tahoja koskeva yhteinen 
toimintatodellisuus projektin ajaksi. Yhteisellä suunnittelulla pyritään saamaan 
muodostettua yhteinen tulkinta projektin lähtökohtana oleville asiakastarpeille, 
ratkaisukeinoille, tulostavoitteille ja toteutusstrategialle. Tällöin on saatava muodostettua 
projektin eri osa-alueista vastaaville toimijoille yhteinen näkemys kokonaisuudesta ja 
kunkin osuudesta siinä. Pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että suunnittelun yhteydessä 
rakentuu riittävän yhteinen käsitteistö, jonka varassa keskinäinen viestintä onnistuu. 
Suunnittelussa tavoitteet, ratkaisut ja toimintatavat kehkeytyvät vähä vähältä ja eteneminen 
ei ole suoraviivaista. Kun on useita asioita rinnakkain tarkasteltavana ja ratkaistavana, 
menee suunnittelu haasteellisemmaksi ja välillä tulee takapakkiakin, etenkin eri 
toimijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltaessa. Vaikka tämä monimutkaistaa suunnittelua, 




Projektisuunnitelma kokoaa suunnittelussa kehitetyt ratkaisut ja sillä on tärkeä rooli 
onnistuneen projektin läpiviennissä. Suunnitelma ohjaa projektin toteutusta ja varmistaa 
projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Projektisuunnitelma kertoo, miten 
projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Siinä määritellään mitä tehdään, kuka 
tekee, milloin tehdään ja miten tehdään. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan 
yksityiskohtaisemmaksi projektin kuluessa tarkentavassa suunnittelussa. 
Projektisuunnitelman teko tuntuu usein työläältä ja siitä on helppo luistaa suoraan projektin 
tekemiseen. Suunnitelmallisuuden toteutumisen vuoksi kaikissa projekteissa tulisi 
yrityksen johdon kirjallisessa ohjeessa määritellä projektisuunnitelman sisältö, laatimistapa 
ja hyväksyntä. Seuraavassa esimerkkejä, jos projektien suunnittelu ei ole hallinnassa: 
 projektit myöhästelevät sopimusajoista 
 projekteissa on jatkuva kiire, ylitöitä 
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 projekteja priorisoidaan, mille projektille tänään annetaan resursseja 
 projektit toimitetaan asiakkaille keskeneräisenä 
 tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä oikeana aikana 
 aikatauluja joudutaan tiheään muuttamaan 
 törmätään ongelmiin, jotka olisi voinut ennakoida ja ehkäistä. /5/ 
 
 
2.4.2. Projektisuunnitelman sisältö 
Projektisuunnitelmat ovat sisällöltään samankaltaisia teknisesti täysin erilaisissakin 
projekteissa. Projektisuunnitelman täytyy vastata kysymyksiin kuka, mitä, milloin, miten ja 
minkä verran. Projektisuunnitelmassa otetaan kantaa projektin teknisiin ratkaisuihin vain 
sen verran mitä tarvitaan työmäärien arviointia varten. Projektisuunnitelman laajuus 
riippuu projektin koosta ja laajuudesta, mutta se kannattaa pitää mahdollisimman suppeana 
selkeyden ja kokonaisuuden hahmottamisen vuoksi. Yksityiskohtaisempia asioita varten 
voidaan laatia tarkempia aihekohtaisia ohjeita ja suunnitelmia, joihin voidaan viitata 
varsinaisessa projektisuunnitelmassa. Projektisuunnitelmassa ei ole tarpeen toistaa 
yrityksen yleisiä projektitoiminnan käytäntöjä, joista on ohjeistus esimerkiksi 
laatukäsikirjassa tai projektiohjeistuksessa, vaan tällöin riittää viittaus kyseisiin 
ohjeistuksiin. /1/, /5/  
 
Alla on projektisuunnitelmarungon malli. Projektisuunnitelma voi poiketa paljon alla 





1.1 Johdanto  
1.2 Tavoitteet 
1.3 Rajaus ja liittymät 
2. Organisaatio 
2.1 Projektiryhmä 




3.1 Ositus ja toteutusvaiheet 
3.2 Aikataulu 
3.3 Tehtäväluettelo ja työmääräarviot  
3.4 Resurssisuunnitelma 







5.3 Valvonta ja raportointi 
5.4 Laadunvarmistus /5/ 
 
Johdannossa kuvataan projektin perustamiseen johtaneet syyt ja tausta, mitä tutkimuksia ja 
selvityksiä on tehty sekä projektikohteen nykytilanne. Projektin tavoite kohdassa 
määritellään projektin tavoitteet ja tarvittaessa projektin sisältö lyhyesti. Määriteltäviä 
tavoitteita ovat aikatavoite, kustannustavoite, tulostavoite, tuotanto- ja 
kapasiteettitavoitteet, tekniset tavoitteet ja laatutavoitteet sekä ympäristö- ja 
turvallisuustavoitteet. Tavoitteissa kuvataan haluttu lopputulos, eikä projektissa tehtävää 
työtä. Rajaus ja liittymät -kohdassa rajataan projektin sisältö ja esitetään mahdolliset 
rinnakkaiset projektit ja projektiin liittyvät tehtävät. /5/ 
 
Organisaatio-kohtaan laaditaan henkilötietoluettelo, jossa on henkilöiden yhteystiedot. 
Suuremmissa projekteissa piirretään organisaatiokaavio. Organisaatio-kohtaan voidaan 
määrittää myös avainhenkilöiden toimenkuvaukset projektiin. Toteutussuunnitelma-
kohdan eri suunnitelmat laaditaan usein projektiohjelmalla ja ne voidaan sijoittaa 
projektisuunnitelman liitteeksi. Riskien hallinta- kohdassa arvioidaan projektin mahdollisia 
riskejä ja tehdään riskikartoitus ja riskien arviointi. Budjetti kohdassa esitellään projektiin 
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laadittu budjetti ja kustannusseuranta suunnitelma. Ohjaussuunnitelma-kohdassa 
selvitetään projektin valvontamenettelyt. /5/ 
 
 
2.5. Projektin eteneminen ja seuranta 
Projektin ohjaus perustuu projektisuunnitelmaan. Projektin aikana seurataan 
projektisuunnitelmaa ja raportoidaan määrätyin välein suunnitelmien toteutumista ja 
suunnitelmasta poikkeamista. Projektin ohjauksen tärkeimpiä tehtäviä on, että saavutetaan 
projektille annetut tavoitteet ja pysytään projektibudjetissa ja aikataulussa. Projektin 
seurantaan on olemassa erilaisia projektinhallinta osa-alueita. Nämä voidaan jakaa 
seuraavasti: 
 Aikataulun ja resurssien hallinta 
 Kustannusten hallinta 
 Hankintojen hallinta 
 Riskien hallinta 
 Laadun hallinta 
 Viestintä ja tiedonhallinta 
 Kokonaisuuden hallinta. /1/, /5/ 
 
 
2.5.1. Aikataulun ja resurssien hallinta 
Aikataulujen rooli korostuu projekteissa. Projektit pyritään toteuttamaan mahdollisimman 
lyhyessä ajassa johtuen projektiin sitoutuneiden pääomien ja investoinnin tulevan tuoton 
arvosta. Aikataulun merkitys näkyy myös suoraan rahalla mitattuna esimerkiksi aikataulun 
kuromisen lisäresurssien ja ylitöiden avulla sekä viivästymisistä johtuvien sakkojen vuoksi. 
Aikataulu ei ole muuttumaton, vaan sen toteutumista täytyy valvoa jatkuvasti. Valvonnan 
tehtäviä ovat edistymisen valvonta, aikataulun päivitys, poikkeamien analysointi ja 
korjaustoimenpiteet.  Aikataulu laaditaan jokaiselle projektiosituksen, eli WBS:n vaiheelle 
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erikseen. WBS:n avulla ositetaan projekti työvaiheisiin tai työkokonaisuuksiin, sekä 
luodaan näille työosioille keskinäinen hierarkia.  /1/, /5/ 
 
Resurssi- ja aikatauluohjaus kulkevat rinnakkain ja kumpikin vaikuttaa toisiinsa. 
Resurssitarpeiden arviointi tehdään aikataulun pohjalta kullekin projektiosiolle erikseen.  
Resurssiohjauksella varmistetaan oikeanlaiset ja oikean kokoiset resurssit oikeaan 
paikkaan oikeaan aikaan. Muutokset aikatauluissa aiheuttavat muutoksia myös 
resursseissa, joten resurssiohjauksen kannalta aikataulun seuranta ja ennakointi ovat 
tärkeitä resurssien usein vaikean saatavuuden vuoksi. /1/ 
 
 
2.5.2. Kustannusten hallinta 
Toteutusvaiheessa tärkeimmät kustannusten hallinnan tehtävät ovat resurssien suunnittelu, 
kustannusten arviointi, budjetin asettaminen sekä tuottojen ja kustannusten kirjaaminen, 
seuraaminen ja raportointi. Asiakkaalta laskuttaminen, katteen seuraaminen, kassavirtojen 
suunnittelu ja rahoituksen varmistaminen kuuluvat myös projektin toteutusvaiheen 
kustannusten hallintaan. Projektin kustannusseuranta tapahtuu usein linjaorganisaation 
kustannusseurannan kautta. Tämä voi aiheuttaa viiveitä ennen kuin kustannukset näkyvät 
projektin kustannusraportissa. Tätä viivettä voidaan ehkäistä luomalla projektille oma 
kustannusseuranta, jolla seurataan sidottuja kustannuksia. Kustannukset ovat sidottuja, kun 
kustannuksesta on tehty sopimus, jossa on määritelty hinta ja toimitusaika. Tällöin 
pystytään aiheutunut kustannus kirjaamaan projektin kuluiksi toimitukseen ja laskutukseen 
menevän ajan verran nopeammin. Tämä tuo täsmällisyyttä ja ennakointia kulujen 
seuraamiseen. /1/, /5/ 
 
 
2.5.3. Hankintojen hallinta 
Hankintojen hallinnassa on kyse yrityksen ulkopuolisten resurssien käytöstä, hankintoihin 
liittyvien sopimusten ja yhteystyön hallinnasta sekä toimitusten seurannasta. Hankinta voi 
koskea esimerkiksi työvälineitä tai alihankkijoita. Hankintojen hallinnassa tarkastellaan 
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yrityksen ulkopuolisien resurssien hankinnan kannattavuutta, millä tavoin hankinta 
toteutetaan, hankinnan ajankohtaa sekä koordinointia. Hankinnan osatehtävät ovat: 
- hankintojen valmistelu ja suunnittelu 
- potentiaalisten toimittajien valikointi ja tarjouskilpailu 
- toimittajien valinta ja sopimusvalmistelut 
- sopimusten hallinta, sopimusyhteistyö ja sopimusyhteistyön päättäminen. /1/ 
 
 
2.5.4. Riskien hallinta 
Projektit tuovat kertaluontoisuutensa vuoksi mukanaan aina riskejä, eli ennakoimattomia 
ei-toivottuja tapahtumia ja muutoksia suunnitelmiin. Riskien hallinnan tarkoitus on 
ehkäistä ei-toivottuja yllätyksiä. Riskien hallinnan voi jakaa vaiheisiin riskien 
tunnistaminen, riskien analysointi ja arviointi sekä riskien hallintakeinojen valinta. Riskien 
tunnistamisessa käytetään tietoa ja kokemusta projektien yleisistä riskeistä, sekä 
tunnistetaan muut mahdolliset riskit. Riskien tunnistamisen apuvälineitä ovat esimerkiksi 
SWOT-analyysi, skenaariot ja kriittinen polku. Huomioidut riskit nimetään ja kuvataan. 
Riskien analysoinnissa ja arvioinnissa tunnistetaan seurausvaikutukset, arvioidaan 
seurausten merkittävyys (esimerkiksi vakavuus, laajuus, kesto) ja arvioidaan toteutumisen 
todennäköisyys. Arvioinnin pohjalta tehdään johtopäätökset, mitkä riskit ovat vakavimpia 
ja mihin on tarvetta kiinnittää huomiota. Riskien hallintakeinoja ovat: 
 siedettävän riskitason hyväksyntä, jossa arvioidaan, miten vakavia riskejä pystytään 
ottamaan 
 hallittavien riskien priorisointi 
 varautumissuunnitelma, jossa arvioidaan vaikutuksia ja toimenpiteitä, jos riski 
toteutuu 
 riskin torjunta ja ehkäisy, jolla pienennetään toteutumisen todennäköisyyttä. 
 ennakoiva seuranta, jolla seurataan hälytysmerkkejä.  
 riskien välttäminen, joka voi olla mahdollista muuttamalla suunnitelmaa. 
 riskien rajaaminen, jossa mietitään varasuunnitelmaa.  
 riskin siirtäminen ja jakaminen, jonka voi toteuttaa vakuutuksien, sopimuksien ja 
kumppanuuksien avulla. /7/ 
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2.5.5. Laadun hallinta 
Laadun hallinnan tarkoitus on suunnittelun ja valvonnan avulla varmistaa annettujen 
vaatimusten täyttyminen. Projekteissa laadun hallinta voidaan jakaa kahteen osaan, 
projektin tuloksena syntyvän tuotteen laadun varmistamiseen, joka tarkoittaa 
asiakasvaatimusten täyttämistä, sekä projektihallinnan laatuun, joka on 
suunnitelmanmukaisuutta. Palvelun tuottamisessa joudutaan tekemään välillä 
kompromisseja, jotka vaikuttavat laatuun, esimerkiksi jos projektissa on useita asiakkaita, 
voidaan joutua korostamaan toisen asiakkaan odotuksia toisen kustannuksella. Laadun 
hallinnan tehtäviä ovat laadun suunnittelu, laadun ohjaus ja laadun varmistus. Laadun 
suunnittelussa mietitään, mitä laatukriteereitä projektissa tarvitaan ja miten niitä voidaan 
noudattaa. Laadun ohjauksessa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti projektin 
suorituskykyä sekä seurataan annettujen kriteerien toteutumista. Laadun varmistuksen 
toimenpiteitä ovat projektin tulosten seuranta, kriteerien mukaisuuden arviointi ja 
virhelähteiden poistaminen. /1/ 
 
 
2.5.6. Viestintä ja tiedonhallinta 
Projektin viestintä on projektin eri osapuolien ja sidosryhmien välistä tiedon siirtoa ja 
vuorovaikutusta. Viestintää voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköpostin välityksellä, 
palavereissa, puhelimessa. Tärkeät asiat tulee sopia kirjallisesti mahdollisten 
väärinkäsitysten ja erimielisyyksien varalta. Tiedonhallinta on projektia koskevan 
informaation, tiedon ja dokumenttien luomista, arkistointia ja jakelua. /1/ 
 
Projektikokoukset ovat oleellinen osa projektin tiedonhallintaa. Suurissa projekteissa 
projektisuunnitelmassa määritellään kokouskäytännöt. Kokouksilla on oltava selvä 
tarkoitus ja käsiteltävät asiat. Projekteissa pidetään suunnittelukokouksia, 
valvontakokouksia, neuvotteluja ja erilaisia ohjauskokouksia. Kokouksiin ottavat osaa 
käsiteltävistä asioista vastaavat henkilöt. Projektikokouksista tehdään pöytäkirja, tai 
palaverimuistio, joka jaetaan osallistujille, sekä muille pöytäkirjassa määritellyille tahoille. 
Pöytäkirjat ovat tärkeitä lopputuloksen arvioinnissa ja erimielisyystilanteissa. Kokouksissa 
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käsitellään projektin tilaa, seurataan sen tehtäviä, jaetaan ja käsitellään tietoa ja tehdään 
projektiin liittyviä päätöksiä. Jokaisella kokouksella on vähintään puheenjohtaja ja sihteeri. 
Puheenjohtaja vastaa kokouksen sisällöstä, valmisteluista ja aikataulusta. Sihteerin tehtäviä 
ovat yleensä koollekutsuminen ja kokouspöytäkirjan kirjoittaminen. /1/, /5/ 
 
Dokumentointi ja arkistointi ovat osa projektin tiedonhallintaa. Projektin dokumentteja 
ovat esimerkiksi projektisuunnitelma, projektisopimukset, raportit ja kokousmuistiot, kuva 
4. Projektin dokumentaatio voi olla viestintää kirjallisella dokumentilla, laadunhallinnan 
apuväline tai sitä voidaan käyttää kokemustietona projektin jälkeen. Dokumenttien 
hallinnassa on syytä olla yhteiset käytännöt dokumenttien arkistointiin, kuka vastaa 
mistäkin dokumentista ja kenelle dokumentteja jaetaan. Dokumenttien hallinnassa tulee 
kiinnittää huomiota myös luottamuksellisuusasioihin. /1/ 
 
 
Kuva 4. Esimerkki projektin eri vaiheiden dokumentaatioista. /1/ 
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2.6. Projektin päättäminen 
Projekteilla tulee olla aina selvä päättymisvaihe, joka myös tulisi hoitaa kunnolla loppuun 
saakka. Projektisuunnitelmassa tulisi olla määritelmä loppuraportin sisällöstä ja raportin 
laatimishetki, jotta projektille saadaan selvä päätepiste. Projektin päättämiseen kuuluu: 
 dokumentoinnin viimeistely ja arkistointi 
- tekninen dokumentaatio 
- projektikansio 
 projektin loppuraportti 
- loppuraportti 
- tuloksen arviointi 
 projektin tuloksen hyväksyntä 
- päättämiskokous 
 projektiorganisaation purkaminen 
- uusiin tehtäviin, takaisin perusorganisaatioon, tai seuraavaan projektiin. /5/ 
 
Projektin arkistointi on tärkeä tehdä huolella projektin jälkihoidon ja myöhemmin 
kokemustiedon hyödyntämisen helpottamiseksi. Projektin alussa tulee määritellä 
asiakirjojen luokittelu, arkistointitapa, arkistointipaikka ja vastuut. Asiakirjoille annetaan 
projektin tunnus ja asiakirjan tunnistetiedot erottamaan ne muista dokumenteista. 
Dokumentointi tehdään projektikansioon, joka voi olla myös sähköisenä 
verkkopalvelimella. /5/ 
 
Projektikansion sisältönä on esimerkiksi 
 Projektisuunnitelma 
 Pöytäkirjat (esimerkiksi kokouksista) 
 Muistiot (kirjeenvaihto, tiedotteet, muistiot) 
 Raportit (loppuraportti, aikataulut, kustannusraportit) 
 Laskut, kuitit ja tarveilmoitukset 
 Sopimukset, todistukset ja asiakirjat. /5/ 
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Projektin tuloksen valmistuttua projektipäällikkö laatii loppuraportin ja esittää projektin 
päättämistä johtoryhmälle, joka tarkistaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen. 
Johtoryhmä tarkistaa myös, että kaikki projektille kuuluvat tehtävät, kuten dokumentointi 
ja arkistointi, on suoritettu.  Loppuraporteista saadaan arvokasta tietoa tulevien projektien 
toteutukseen ja kehittämiseen. Loppuraportissa esille tulleista ongelmista ja 
kehitystarpeista tulee tiedottaa muulle organisaatiolle. Esille tulleita kehitysideoita ja 
ongelmia tulisi arvioida ja kehittää toimintaa tarpeen mukaan. Projektipäällikölle täytyy 
antaa palaute loppuraportista. /5/ 
 
Loppuraportissa verrataan toteutumista tavoitteisiin lyhyesti. Siinä kuvataan myös 
mahdolliset projektin jälkeiset toimenpiteet ja henkilö, joka hoitaa projektiin liittyviä 
asioita sen jälkeen, kun projektiorganisaatio on purettu. Loppuraporttiin on hyvä lisätä 
myös projektiin osallistuneiden henkilöluettelo henkilötietoineen ja toimenkuvineen. 
Seuraavassa esimerkki loppuraportista: 
 
1. Projektin yleiskuvaus 
2. Projektin sisällöllinen onnistuminen 
 Sisällölliset tavoitteet 
 Laatutavoitteet 
3. Projektin aikataulullinen onnistuminen 
 Aikataulun toteutuminen 
 Resurssien käyttö 
4. Projektin taloudellinen onnistuminen 
 Kustannukset 
 Tuotto ja kate 
5. Organisaation toiminta projektissa 
 Valvontaryhmän toiminta 
 Projektiryhmän toiminta 
 Työryhmien toiminta 
6. Ongelmia projektin toteutuksessa 
 Ongelmat 
 Kehitysideat/ -tarpeet 
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7. Muut selvitykset ja liitteet. /5/ 
 
Kun loppuraportti on valmis, projektipäällikkö kutsuu johtoryhmän päättämiskokoukseen. 
Seuraavassa ovat päätöskokouksessa käsiteltävät asiat: 
 Projektin loppuraportin käsittely 
 Arvioidaan projektin tulos ja onnistuminen 
 Arvioidaan projektin toteutus 
 Jatkotoimenpiteiden käsittely 
 Päätös projektin päättämisestä tai jatkamisesta. /5/ 
 
Projektin päättämiseen voi kuulua myös päätös tulospalkkiosta. Palkkio jaetaan sovitusti 
projektiryhmälle. Projektin suorittamisesta voi palkita muillakin tavoilla, kuten vapaalla, 
palkankorotuksella ja ylennyksellä. Palaute on ensiarvoisen tärkeää projektissa mukana 
olleille. Kun johtoryhmä on hyväksynyt projektin tuloksen, projektipäällikkö purkaa 
projektiorganisaation, josta henkilöt siirtyvät muihin tehtäviin, takaisin pääorganisaatioon 
tai toiseen projektiin. /5/ 
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3. HAVATOR OY:N ASIAKASPROJEKTITOIMINNAN 
ESITTELY 
Havatorin projektit liittyvät useimmiten erityyppisiin rakennustoimintoihin. Teollisuudessa 
projektikohteita ovat muun muassa kaivokset, tehtaat ja energiateollisuus. Myös suuret 
julkiset rakennukset ovat yleisiä nostoprojektin kohteita. Projektit ovat tärkeä osa 
Havatorin liiketoiminnaa ja asiakkaiden projektien toteutusta.  
 
Projekteihin Havator tarjoaa usein nosto-, kurottaja-, henkilönosto-, kuljetus- ja tunkkaus- 
ja laahauspalveluja sekä toimintoihinsa liittyviä asiantuntijapalveluja. Konsernin eri 
toimialat toimivat ja toteuttavat projekteja usein yhdessä. Laaja palvelutarjonta vaatii 
laajaa osaamista, joka asettaa projektiorganisaatiolle tiettyjä ehtoja ja vaatii hyvää 
yhteistyötä. Projektit voidaan jakaa karkeasti pieniin ja suuriin projekteihin keston, 
laajuuden, myynnin, tai muun projektin kokoa määrittävän mittarin mukaan.    
 
 
3.1. Suuret projektit 
Projekti luokitellaan suureksi, jos projekti täyttää seuraavat ehdot: 
- Projekti on kestoltaan yli kuukauden 
- Projektin koneresurssit ovat vähintään viisi yksikköä 
- Projekti on myynniltään suurempi, kuin 0,5 miljoonaa euroa. 
Tyypillinen nostopalveluyrityksen suuri ja pitkäkestoinen projekti on esimerkiksi 
teollisuuslaitoksen rakennustyömaan nostopalvelujen hoitaminen. Aikataulullisesti 
projektit voivat kestää usean vuoden ajan. Suurissa laitoksissa nostopalveluille on tarvetta 
usein rakennusvaiheen jälkeenkin. Hyvin toteutettu projekti voi johtaa rakennusvaiheen 
jälkeen myös pidempiin tuotannon aikaisiin sopimuksiin.  
 
Suurten projektien tyypillisiä tuntomerkkejä ovat projektin pitkäkestoisuus, suuret resurssit 
ja laaja projektiorganisaatio. Projektit ovat haasteellisia toteuttaa laajuutensa ja usein 
vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Etenkin kaivosteollisuuden projektit ovat monesti erillään 
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kaukana keskuksista, joten työmaille on järjestettävä työntekijöille määräysten mukaiset 
työolosuhteet, koneille toimiva huolto- ja ylläpito-organisaatio sekä täytettävä muut 
tehokkaan työskentelyn edellytykset. Rakennusvaiheessa työmailla vallitsee joskus 
kenttäolosuhteet, joten edes veden ja sähkön saatavuus ei ole itsestäänselvyys. Toimiva 
projektihallinta on tärkeää henkilöstön jaksamisen ja tehokkaan työskentelyn vuoksi. 
Suurissa projekteissa on usein laaja toimijoiden kirjo ja eri toimijoilla on eri tarpeet. 
Näiden tarpeiden jatkuva selvittäminen on tärkeää, jotta asiakkaille osataan kohdistaa 
oikeanlaisia resursseja oikeaan aikaan.  
        
 
3.2. Pienet projektit 
Projekti luokitellaan pieneksi, jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyy:  
- Projekti on kestoltaan alle kuukauden 
- Projektin koneresurssit ovat enintään viisi yksikköä 
- Projekti on myynniltään pienempi, kuin 0,5 miljoonaa euroa. 
Pieni projekti on usein kertaluontoinen raskaan luokan nostotyö, johon liittyy 
kuljetustarpeita joko ulkopuolisella, tai omalla kuljetuskalustolla. Projektiksi luokitellaan 
kaikki telaristikkokoneilla, tai yli 300 tonnin hydraulipuomisilla nostureilla suoritettavat 
työt. Pienten projektien resurssit pitää mitoittaa sen mukaan, että työmaalla pystytään 
rakentamaan kone käyttökuntoon sekä purkamaan, järjestämään huolto ja suorittamaan 
nostot tehtyjen nostosuunnitelmien mukaisesti. Pieniin projekteihin voidaan luokitella 
myös muutaman pienen koneen projektit. Pienetkin projektit on hoidettava siten, että ne 
täyttävät työpaikalle asetetut vaatimukset. Tämän tyyppisissä projekteissa koneen mukana 
toimitetaan kontti, joka sisältää kaiken tarpeellisen, kuten tarvittavat työkalut, taukotilan 
sekä välineet ruuan valmistukseen ja säilytykseen.      
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4. PROJEKTIN ALOITUS JA SUUNNITTELU 
Projektin aloitus- ja suunnitteluvaiheeseen kuuluvat tarjousvaihe, suunnittelu, sopimuksen 
teko ja projektin organisointi. Tässä vaiheessa luodaan pohja onnistuneelle projektille. 
Projektin suunnitelmallisuus helpottaa suuresti projektin toteutusvaiheen käynnistämistä ja 




Myynti- ja markkinointiprosessin omistajuus on kaksitasoinen. Projektin alihankkijoille 
tapahtuva myyntityö ja sen kehittäminen kuuluu projektiorganisaation vastuulle ja 
suuremmalla projektimyynnillä on konsernitason koordinointi. Heti tarjousvaiheen alussa 
perustetaan projektia varten uusi kustannuspaikka, johon kohdistetaan kaikki tarjoamiseen 
ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Kustannuspaikan avaa tarjoamisesta vastaava 
projektipäällikkö. Kustannuspaikan perustamisesta ilmoitetaan aina konsernin 
avainhenkilöille päällekkäistarjousten välttämiseksi. Tarjous hyväksytetään konsernin 
johdolla ennen tarjouksen jättämistä.  /3/ 
 
 
4.2. Tarjouksen sisältö 
Projekteissa asiakkaille tarjotaan nostopalveluja arvioidun kone- ja palvelutarpeen 
kattavalla projektikohtaisella hinnastolla, tai käytetään vakioasiakkaille 
vuosisopimushinnastoja. Tarjoukset pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan 
kirjallisena. Kirjalliset tarjoukset voidaan laatia Havatorin tarjouspohjalle. Tarjous 
perustuu yleensä SML:n ajoneuvonostureiden vuokrauksen ja konevuokraamoiden liiton 
yleisiin ehtoihin. Ehdot toimitetaan tarjouksen liitteenä. Tarjouksista toimitetaan kopio 
projektipäällikölle, joka tallentaa sen tarjousarkistoon. Tarjous voidaan laatia myös 
sopimuksen muotoon. Jos toimittaja ei muuta tarjouspyynnössä olevia ehtoja tarjoukseen, 
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jäävät ehdot voimaan. Jos tilaaja tilaa tarjouksessa tarjotun palvelun tarjouksen ehtojen 
mukaisesti, voidaan tarjous katsoa sopimukseksi. Tilaajalta tulee pyytää tilausvahvistus.  
/3/ 
Alalla olevasta yleisestä käytännöstä johtuen pienempiin töihin tarjouksia pyydetään usein 
myös suullisena. Tällöin työn erittely on tehtävä Havatorin työmääräyslomakkeelle 
tilauksen erittely-kohtaan ennen työn aloittamista ja siihen on otettava allekirjoitus 
tilaajalta. Työmääräyslomakkeen takana on SML Ry:n ajoneuvonosturien vuokrauksen 
yleiset ehdot. Tarjoukset, joissa kone varataan tietyksi ajankohdaksi, kirjataan varauksina 




Projektin toteuttamisen valmistelu aloitetaan tarjousvaiheessa tehtävän esisuunnittelun 
avulla. Esisuunnitteluvaiheessa selvitetään alustavasti asiakkaan antamalle suoritushetkelle 
tiedossa oleva henkilöresurssitilanne, tehdään tarvittavat nostosuunnitelmat, selvitetään 
työhön soveltuvan konekannan ja varusteiden sijainti sekä selvitetään siirtokapasiteetin 
saatavuus ja siirtojen alustavat hinta-arviot. Arvioiden pohjalta saatavan 
kustannuskertymäennusteen pohjalta projektipäällikkö voi laatia tarjouksen liitteeksi 
ehdotuksen laskutuksen jaksotuksesta. Laskutuksen suunnittelun ja jaksotuksen merkitys 




Tyypillisesti suurissa nosturiprojekteissa tehdään kokonaisprojektin tilaajan kanssa 
palvelusopimus nostureiden, nostokoriautojen ja kurottajien kokonaistoimituksesta, mitä 
sovelletaan projektin eri alihankkijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Sopimus voidaan 
tehdä myös niin, että kaikki laskutus menee kokonaisprojektin tilaajan kautta. Myös tarjous 
voidaan laatia sopimuksen muotoon.  
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Tilauksen varmistuessa suunnittelun taso tarkentuu ja projektille nimetään 
projektiorganisaatio valmistelemaan tulevaa projektia. Projektipäällikkö kutsuu koolle 
projektin aloituspalaverin, jossa tulevat tehtävät ja kunkin rooli käydään läpi projektiin 
osallistujien kanssa. Palaveriin osallistuvat projektipäällikön lisäksi vähintään projektin 
myyjä, projektityönjohtaja ja logistiikkavastaava. Projektiin nimetyt kuljettajat osallistuvat 
mahdollisuuksiensa mukaan. Elleivät he pysty osallistumaan aloituspalaveriin, 
projektityönjohtaja esittelee heille projektin sisällön ja suunnitelman myöhemmin. 
Aloituspalaverissa vastuu projektista siirretään projektin myyjältä projektipäällikölle. 
Palaverin yhteydessä täytetään projektin perustamiskaavake, joka toimii tarkistuslistana 
tärkeimpien projektin aloitusvaiheessa tarvittavien tietojen läpikäymisessä. /3/ 
 
 
4.5. Projektin organisointi 
Suurien projektien toteuttamiseen perustetaan erillinen projektiorganisaatio. 
Projektiorganisaatio muodostetaan irrottamalla projektin ajaksi linjaorganisaatiosta joko 
kokonaan tai osittain projektin tehtäviin sopiva henkilöstö. Projektipäällikkö toimii usein 
tehtävässään oman päätoimensa ohella ja voi olla vastuussa useammastakin käynnissä 
olevasta projektista. Projektityönjohtaja antaa suuremmissa projekteissa koko 
työpanoksensa projektille. Myös projektiin nimetyt nosturin ja koneen kuljettajat irrotetaan 
projektin käyttöön täysipäiväisesti. Resurssien jako normaalityön ja projektien välillä 
päätetään tapauskohtaisesti kunkin projektin ja projektin vaiheen tarpeen mukaan. /3/   
 
Projektiin nimetyt henkilöt toimivat projektiin liittyvissä tehtävissä projektipäällikön ja 
projektityönjohtajan alaisuudessa projektin aikana, kuva 5. Projektin alkaessa 
projektiorganisaatio laaditaan kirjallisena ja siitä tiedotetaan kaikille 
projektiorganisaatiossa toimiville, heidän paikallisorganisaatioiden esimiehilleen, 
toimitusjohtajalle ja konsernin projektijohtajalle. 
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Kuva 5. Projektiorganisaatio  
 
Projektin esimiehille määritetään toimenkuvat projektitehtävien hoitoon, joista ilmenee 
heidän tehtävänsä, vastuunsa ja esimies-alaissuhteensa projektin aikana.  Täysipäiväisesti 
projektiin siirtyville henkilöille tehdään projektia varten sopimukset lyhytaikaisesta 
työkomennuksesta, joihin voidaan soveltaa työsopimuslain 2. luvussa 4§ käsiteltävää 
selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista. Sopimuksessa tulisi ilmetä rahalliset korvaukset ja 
luontoisedut sekä muut työehtosopimuksen mukaiset komennustyöhön liittyvät seikat. 
Työehtosopimuksessa on useita kohtia, joita voidaan muuttaa ja sopia paikallisesti, kuten 
työajat ja monet rahallista korvausta käsittelevät kohdat. Selvitys voidaan antaa yhdellä tai 
useammalla asiakirjalla, tai viittaamalla sopimuksessa työsuhteessa sovellettavaan lakiin 
tai työehtosopimukseen. Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työnantajan 
täytyy antaa työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista hyvissä ajoin ennen kuin 
työntekijä matkustaa työkohteeseen. Selvityksessä tulee ilmetä työn kesto, valuutta, jossa 
rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä 
työntekijän kotiuttamisen ehdot /4/, (Liite 2). Kopiot komennussopimuksista toimitetaan 
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palkanlaskentaan. Konsernin tukitoiminnot, esimerkiksi huolto- ja kunnossapito ja 
logistiikka, toimivat suoraan projektipäällikön ohjeiden mukaan. Projektiin nimetään myös 




4.6. Projektin suunnittelu 
Sopimusvaiheen jälkeen tehdään projektista projektisuunnitelma, minkä avulla rakennetaan 
projekti. Projektisuunnitelma kokoaa suunnittelussa kehitetyt ratkaisut ja se ohjaa projektin 
valvontaa. Suunnitelma ohjaa projektin toteutusta ja varmistaa projektille asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen. Projektisuunnitelma kertoo, miten projektille asetetut tavoitteet 
on tarkoitus saavuttaa. Siinä määritellään mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja 
miten tehdään. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan yksityiskohtaisemmaksi projektin 
kuluessa tarkentavassa suunnittelussa. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman 
kokoamisesta ja tekemisestä. Projektipäällikkö kerää suunnitelmaan tarvittavat tiedot eri 
osa-alueiden vastuullisilta ja kokoaa ne projektisuunnitelmaan. Projektin johtoryhmä 
hyväksyy projektisuunnitelman. Liitteessä 1 on Havatorin projektisuunnitelma pohja, jota 
voidaan muokata tapauskohtaisten tarpeiden mukaan.   
 
 
4.7. Toiminta asiakkaan työmaalla 
Työmaajärjestelyt tulee ottaa huomioon jo esisuunnitteluvaiheessa ja ne pyritään 
toteuttamaan jo ennen projektin töiden käynnistymistä. Tilaajan kuuluu osoittaa työmaalta 
tarkoituksenmukaiset alueet henkilöstötiloille, koneiden ja välineiden säilyttämiseen sekä 
huoltotoimintaa varten. Suuremmissa projekteissa toimivan huollon ja kunnossapidon 
edellytyksenä on, että rakennetaan työmaalle väliaikainen huoltohalli etenkin silloin, kun 
perusorganisaation huoltotoiminnot ovat etäällä työmaasta. Käytettävissä olevan alueen 
selvittyä kalustoa voidaan alkaa siirtämään paikalle ja samalla ryhdytään toimiin 
jätehuollon järjestämiseksi. Ensisijaisesti noudatetaan asiakkaan antamia ohjeita ja 
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tukeudutaan asiakkaan jätehuolto ja -kierrätysjärjestelmään, mutta ellei sellaista ole, 
perustetaan Havatorin tukipisteen yhteyteen oma jätteiden keräily- ja lajittelupaikka ja 
solmitaan paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa sopimus jätehuollon järjestämisestä. 
Kaikissa ympäristöasioissa noudatetaan asiakkaan antamia ohjeita niiltä osin, kun ne 
ylittävät Havatorin omat ohjeistukset. Lisävaatimuksista tiedotetaan projektiin osallistujille 
kirjallisilla projektikohtaisilla erityisohjeilla. /3/ 
 
 
4.8. Kaluston siirto työmaalle 
Koneiden ja varusteiden siirtosuunnitelma laaditaan siirtosuunnittelua koskevan työohjeen 
mukaisesti. Ensisijaisesti kaikista koneiden ja varusteiden siirrosta vastaa Havator 
Transport. Erikoistapauksissa voidaan käyttää konsernin ulkopuolelta tulevaa yritystä. 
Vastuu kuljetusten järjestelemisestä ja suorittamisesta ajallaan on tehtävään nimetyllä 
ajojärjestelijällä, joka toimii tilanteessa projektijohtajan ohjeiden mukaan. /3/ 
 
Koneen mukana siirrettävien varusteiden kokoonpano määritetään tilauksen käsittelyn 
yhteydessä työn myyjän toimesta ja lista tarvittavista varusteista toimitetaan 
ajojärjestäjälle. Paikannettuaan varusteet ajojärjestelijä suunnittelee kuormakokonaisuudet 
siten, että ne ovat vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti toteutettavissa ja ohjeistaa 
paikallisorganisaatioiden työnjohtajat ja kuljettajat valmistelemaan kaluston siirtoa varten. 
Vastuu oikeiden varusteiden lastaamisesta autoon on paikkakuntakohtaisen listan 
laadintaan ja jakeluun saakka ajojärjestelijällä ja käytännön lastauksen osalta kyseisten 
paikallisorganisaatioiden työnjohdolla ja kuljettajilla. Lastattavat kuormat kirjataan 
lähetyslistoille ja ne toimitetaan projektin ajojärjestelijälle, joka kirjaa siirrot Dynarent- 
järjestelmään. Ajojärjestelijä tilaa kuljetusluvat nostureille ja lavettikuljetuksille. Ennen 
koneen lähettämistä kohteeseen on koneen katsastukset, tarkastukset ja huollot 
tarkastettava. Nämä tarkastetaan myös kone vastaanotettaessa.  
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4.9. Työmaajärjestelyt 




Työministeriön päätöksessä (977/94) on määritelty rakennustyömaiden henkilöstötilojen 
vaatimukset, (liite 3). 




- riittävä määrä pöytiä ja selkänojallisia istuimia 
- kaappitilaa ruokailuvälineiden ja eväiden säilyttämiseen 
 mikro, kahvinkeitin, jääkaappi 
 työpaikan lakikirja ja TES tulee olla kaikkien saatavilla työmaalla 
 lomakelokerikko/teline tms. 
- työtunti-ilmoituslomakkeet 





Pukuhuoneet, WC ja puhdistautumistilat 




 tarvittavat välineet ja laitteet 
- tulostin, kopiokone, skanneri 
- tietokone  
 arkistointi 
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 toimistokalusteet 
- toimistopöytä laatikostolla ja istuin 
- mappikaappi 
 
huoltokontti ja halli 
 suojavälineet 
- työkäsineet 
- suojalasit, hitsausmaski 
- kuulosuojaimet/korvatulpat 
 työkalut/välineet 
- Yleistyökalut koneiden ja varusteiden huoltoon ja kunnossapitoon 
- apukäynnistysvälineet ja laturi 
- kompressori, puikkohitsauskone, sähkötyökalut 
 aineet ja niiden säilytys 
- tarvittavat öljyt ja nesteet joka koneeseen 
- huoltoon ja kunnossapitoon tarvittavat kemikaalit 
- öljyjen ja aineiden säilytys konteissa, joissa asianmukaiset valuma-altaat 
- näkyville käyttöturvallisuustiedotteet kaikille säilytettäville aineille 
- ensiapuvälineteline ja silmänhuuhtelupullo 
- kaasupullot asianmukaisesti säilytettynä  
- letkut ja kaasuvälineiden turvaventtiilit 
 varaosat 
- tarvittavat vaihtosuodattimet joka koneeseen 
- polttimot ja sulakkeet koneisiin   
- yleisimmät kulutusosat ja tarvikkeet 
 käyttöturvallisuustiedotteet kaikille säilytettäville ja käytetyille aineille 
 jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely 
- jätteiden lajittelu asetusten mukaisesti 
- säiliö jäteöljyille ja jäähdytinnesteille 
- roskapöntöt erikseen yhdyskuntajätteelle ja kiinteälle öljyiselle jätteelle 
 varastointi 
- nostoapuvälineet (nostoliinat, ketjut, ketjujen korjaussarjat) 
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Koneet ja ajoneuvot 
 öljyntorjuntapakkaukset koneissa 
 ensiapupakkaukset  
 tarkastetut sammuttimet 
 koneiden ja nostoapuvälineiden tarkastus ja katsastusdokumentit 
 koneiden huolto ennen koneiden lähettämistä projektiyksikköön 
 asiaan kuuluvat luvat koneen siirtoa varten työmaalle. 
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5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA OHJAUS HAVATOR OY:LLÄ 
Projektin ohjauksen pääasiallinen työkalu on Dynarent- toiminnanohjausjärjestelmä, jonka 
kautta valvotaan esimerkiksi resurssien kuormitusta, tilauksia, toteutettuja töitä sekä 
laskutusta. Valvonta tapahtuu ohjelmaan luodun projektitoimipaikan kautta. Dynarentia 
käyttää projektin osalta pääasiallisesti projektipäällikkö ja projektityönjohtaja. Laskujen 
hyväksyminen tapahtuu Havatorilla käytössä olevan IP Thin Client ohjelman avulla.      
 
 
5.1. Projektin valvonta 
Suurissa projekteissa on työmaalla vähintään projektityönjohtaja valvomassa työmaata, 
hoitamassa projektin asioita ja pitämässä asiakkaisiin yhteyksiä. Projektiin kiinnitettyjä 
nostureita, kurottajia, henkilönostimia ja kuljettajia seurataan Dynarent-järjestelmään 
perustetun projektitoimipaikan kautta. Projektin osalta järjestelmää käyttää ensisijaisesti 
projektityönjohtaja. Projektipäällikkö tai projektityönjohtaja pitää yhteyttä asiakkaaseen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla ja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä projektia koskevissa 
asioissa ja lisäkapasiteetin tilauksissa.  Projektiin liittyvien asiakirjojen ja tositteiden 
allekirjoittaminen ja asiakkaan allekirjoitusten hankkiminen kuuluvat projektipäällikön ja 
projektityönjohtajan projektin valvonta ja johtamistehtäviin. /3/ 
 
 
5.2. Kustannus- ja tuntiseuranta 
Projektien seurannassa osto-, myynti- ja palkkareskontran tieto kohdistetaan 
projektikohtaisille kustannuspaikoille, mikä mahdollistaa määrättyjen yksittäisten 
työsuoritusten tai työkokonaisuuksien kannattavuuden seuraamisen. Projektipäällikkö ja 
hänen johtamansa projektiorganisaatio vastaa, että taloushallintoon tuleviin tositteisiin on 
merkitty projektin kustannuspaikka, tai koneen numero, jonka perusteella taloushallinnon 
henkilöstö suorittaa niiden tiliöinnin. Projektien taloudellisen tuloksen kehittymistä 
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seurataan kuukausittain julkaistavalla projektien koontiraportilla. Projektien tuloksia 




5.2.1. Kustannuspaikan avaaminen 
Suurten projektien tulosseurantaa varten perustetaan Havatorin kirjanpitoon väliaikainen 
toimipaikka, joka toimii projektiyksikössä tapahtuvan ajoneuvonosturien, nostokoriautojen 
ja kurottajien sekä mahdollisen henkilönostinvuokrauksen tulojen ja menojen 
yhteenkokoajana. Kaikki infrastruktuuri- ja perustamiskulut kohdistetaan väliaikaisen 
toimipaikan alaisille kustannuspaikoille. Väliaikaisen toimipaikan perustamisesta ja 
tarvittavien kustannuspaikkojen ja tilien avaamisesta tekee esityksen kohdetta tarjoava 
myyntihenkilö ja niistä päätökset tekee projektijohtaja, tai toimitusjohtaja. Taloushallinto-
osasto avaa toimipaikan ja laatii sen kustannuspaikoista tilikartan. /3/ 
 
Väliaikainen toimipaikka toimii paikallisyksikön tavoin ja sen ylimmäksi vastuuhenkilöksi 
nimetään kyseisen alueen myynnistä vastaava paikallisyksikön johtaja. Väliaikaisen 
toimipaikan käytännön johtamisesta ja hallinnoimisesta vastaavat sen projektipäällikkö ja 
toimipaikkaan nimetyt projektityönjohtajat. Väliaikaiselle toimipaikalle voidaan kiinnittää 
koneita ja niitä vuokrataan perus- tai asiakaskohtaisten hinnastojen mukaisilla ehdoilla. 
Projektinumeron ja/tai väliaikaisen toimipaikan olemassaolosta ja käytöstä on tiedotettava 
muun muassa: 
 projektiorganisaation hankintoja tekeville henkilöille 
 huoltokeskuksen esimiehille 
 logistiikkainsinöörille. /3/ 
 
 
5.2.2. Kustannusten ja tulojen kohdistaminen 
Projektin kustannuskertymä alkaa tarjousvaiheessa. Kustannuksia muodostuu esimerkiksi 
neuvotteluista ja asiakkaan luokse tehtävistä työkohteen tutustumis- ja tarkistusmatkoista 
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(matkakustannukset, edustuskulut) sekä tarjouksen valmisteluun tehtävästä omasta 
suunnittelutyöstä. Projektin laskutuksen päättyessä kustannuspaikka suljetaan ja 
projektikohtaisesta tuloslaskelmasta nähdään projektin kannattavuus. /3/ 
 
Projekteissa käytetään myös linjaorganisaation toimipaikoille resursoituja kuljettajia ja 
koneita. Kun kone siirretään projektin tehtäviin yli kuukaudeksi, siirretään se projektin 
resursseihin. Koneen kulut, kuljettajan palkka ja päiväraha sekä tuotoista 85 % ohjautuvat 
sille toimipaikalle, mille kone on resursoitu ja loput 15 % tuotoista ohjautuu toimipaikalle, 
minkä alaisia töitä se tekee.  
 
Esimerkki 1 
Nosturi, numero MC999, on resursoitu projektin toimipaikkanumerolle 123. Sitä on ajanut 
kuljettaja N.N. Kuljettajan N.N:n palkkakulut kohdistetaan projektille numero 123, koska 
hän on ajanut projektitoimipisteelle 123 resursoidulla koneella. Koneella on tehty 
nostotöitä ja siihen on tehty huoltoja projektityömaalla. Näistä tulleet tulot ja kulut 
ohjataan kokonaisuudessa projektille 123, koska MC999 on resursoitu 
projektitoimipisteelle 123 ja on tehnyt projektin alaista työtä. 
 
Esimerkki 2 
Nosturi MC000 on resursoitu kiinteään toimipisteeseen 111. Nosturi tulee 
projektitoimipisteeseen kaksi viikkoa kestävää työtehtävää varten. Konetta kuljettaa 
projektin täysipäiväinen kuljettaja N.N. Nostotöistä tulevat tulot ohjautuvat siten, että 
koneen kiinteään toimipisteeseen 111 tuloista menee 85 % ja työn myyneelle 
projektitoimipisteelle 15 %. Kuljettajan palkkakulut ohjautuvat toimipiste 111:lle siltä 
osin, kun kuljettaja on toimipisteeseen kuuluvalla MC000 koneella ajanut. Koneen siirto-, 
polttoaine- ja muut kulut ohjautuvat myös kiinteälle toimipaikalle 111. 
 
Seuraavassa on esimerkinomainen luettelo projektinumerolle ohjattavista kuluista: 
Tarjousvaihe: 
 matkakustannukset 
 kokous- ja edustuskulut  
Tilauksen toteutusvaihe: 
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 täysipäiväisten projektityönjohtajan ja kuljettajien matka- ja majoituskustannukset 
 projektipäällikön matkakustannukset ja päivärahat 
 kuljettajien palkkakustannukset ja päivärahat ohjataan sen toimipaikan 
kustannuksiin, mille resursoidulla koneella hän ajaa 
 mahdollisesti hankittavat uudet koneet tai apukalusto (vain projektissa 
kuoletettavaksi suunnitellulta osalta) 
 projektin hoitamiseen tarvittavat käyttöhyödykkeet ohjataan projektiyksikölle 
 koneiden projektin aikainen vuokra konepankkiin 
 toimitiloista ja infrastruktuurista aiheutuvat kustannukset ohjataan projektille 
 projektin aikaisen lisätyöterveyspalvelujen kustannukset ohjataan projektille 
projektin täysipäiväisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden osalta 
 projektin aikaiset lisävakuutusten kustannukset ohjataan projektille 
 projektiin osallistujien puhelin- ja postituskulut ohjataan projektille, sikäli kun ne 
saadaan projektin ajalta eriteltyä. /3/ 
 
Konenumerolle ohjattavia kuluja ovat esim.: 
 kaluston siirtokustannukset  
 projektiin osallistuvien koneiden polttoainekulut  
 koneiden varaosat ja huolto. /3/ 
 
Projektin varastolle (WH…) ohjataan vain ne kulut, mitä ei pystytä kohdistamaan tiettyyn 
koneeseen, tai koneen numero ei ole tiedossa. Tällaisia projektin varastoon kohdistettavia 
kuluja ovat ainoastaan: 
 Aine ja tarvikeostokset koneisiin 
 Polttoaineet 
 Voiteluaineet 
 Rengasostot.  
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5.3. Työturvallisuus 
Projektityömailla tehdään työturvallisuuskierroksia asiakkaan projektiturvallisuusohjeiden 
määräämällä tiheydellä, mutta kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa. 
Työturvallisuuskierroksella täytetään työturvallisuuskierroskaavake, johon merkitään 
havainnot. Vastuu tarkastuskierrosten järjestämisestä on projektityönjohtajalla. 
Työntekijöistä kierrokselle osallistuu ensisijaisesti projektin 
työsuojeluvaltuutettu/työsuojeluasiamies, tai hänen ollessaan estyneenä työnjohtajan 
nimeämä nosturinkuljettaja. Tapaturmailmoitusten ja läheltäpiti-ilmoitusten kirjaamisesta 
vastaa projektityönjohtaja. Projektityömaalla jokaisella työntekijällä tulee olla 




Tilauksen varmistuessa projektipäällikkö kutsuu koolle projektin aloituspalaverin, jossa 
tuleva tehtävä ja kunkin rooli käydään läpi projektiin osallistujien kanssa. Palaveriin 
osallistuvat projektipäällikön lisäksi vähintään projektin myynyt henkilö, 
projektityönjohtaja ja logistiikkavastaava. Projektiin nimetyt kuljettajat osallistuvat 
palaveriin mahdollisuuksiensa mukaan. Elleivät he pysty osallistumaan aloituspalaveriin, 
projektityönjohtaja esittelee heille projektin sisällön ja suunnitelman myöhemmin. 
Projektin aloituspalaverissa vastuu projektista siirtyy myyjältä projektipäällikölle. 
Palaverin yhteydessä täytetään projektin perustamiskaavake, joka toimii tarkistuslistana 
tärkeimpien projektin aloitusvaiheessa tarvittavien tietojen läpikäymisestä.  
 
Projektin edistymistä seurataan seurantapalaverein, jotka toteutetaan joko perinteisinä 
kokouksina, tai puhelinpalavereina. Palaverien aikajänne sovitetaan tilanteen mukaan. 
Palaverin koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii projektipäällikkö. Vakio-osallistujat 
ovat projektityönjohtaja ja logistiikkasuunnittelija sekä tarvittaessa projektiin nimetyt 
nosturinkuljettajat. Palaverista laaditaan tiivistetty muistio, johon kirjataan mahdolliset 
muutokset suunnitelmissa, esiin nousseet lisävaatimukset, aikataulussa pysyminen ja muut 
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projektin onnistumisen kannalta merkittävät seikat. Muistio jaetaan osallistuneille sekä 
toimitetaan toimitusjohtajalle ja myynti- ja projektijohtajalle. /3/ 
 
Suurissa projekteissa järjestetään kuukausikokous jokaisen kalenterikuukauden alussa. 
Kokouksessa käydään läpi edellisen kuukauden työt ja laskutus sekä alkaneen kuukauden 
odotukset työtilanteen suhteen. Edellisen kuukauden osalta käsitellään projektin talous, 
toiminnan laatu, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöasiat ja kirjataan 
kokousmuistioon. Raportti toimitetaan toimitusjohtajalle ja myynti- ja projektijohtajalle 
sekä hallinto-osastolle. Kuukausiraportoinnin suorittamisesta on työohje Toimipaikkojen 
kuukausiraportointiohje.  
 
Havator-konsernin hallinto-osaston kuukausikokouksessa käsitellään tulosyksiköiden ja 
projektien taloudellisia toteutumia ja tulevaisuuden näkymiä. Raportit pohjautuvat sisäisen 
laskennan tuottamiin tuloslaskelmiin ja paikallisyksiköiden raportoimiin tietoihin. /3/   
 
Projekteissa järjestetään joka päivä Havatorin oma aamupalaveri. Palaveriin osallistuu 
koko paikalla oleva projektihenkilöstö mahdollisuuksien mukaan. Aamupalaveri on 
luonteeltaan epämuodollinen ja palaverina voi toimia esimerkiksi yhteinen kahvitauko. 
Aamupalaverissa käsitellään tulevan päivän työt sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. 
Kuljettajat ilmoittavat projektityönjohtajalle havaitsemansa puutteet toiminnassa, tai 
välineissä sekä raportoivat mahdolliset läheltäpititilanteet. Työnjohtaja ohjeistaa ja raportoi 
kuljettajille asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saamistaan tiedoista ja siten varmistaa 
turvallisen yhteistyön projektissa. Myös asiakkaiden, tai muiden sidosryhmien toiminnassa 
havaitut puutteet, mitkä voivat aiheuttavaa työturvallisuusriskin, tai vaaratilanteen, 
ilmoitetaan työnjohtajalle, tai kiireellisessä tapauksessa suoraan asiakkaan, tai kyseisen 
alihankkijan edustajalle. Aamupalaverista laaditaan muistio vain, jos esille nousee 
konerikkoja, työturvallisuuteen liittyviä puutteita, läheltäpititilanteita tai tapaturmia. /3/ 
 
Omien palavereiden lisäksi projektityönjohtaja käy Havatorin edustajana tarvittavissa 
asiakkaiden ja sidosryhmien palavereissa sovittujen palaverikäytäntöjen mukaisesti. 
Projektityönjohtaja käy läpi palavereissa esiin tulleet asiat seuraavassa Havatorin omassa 
aamupalaverissa kuljettajien kanssa, sekä tiedottaa niistä projektipäällikölle. /3/ 
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5.5. Dokumenttien hallinta ja arkistointi 
Dokumenttien hallinta on jaettu myyntiin ja markkinointiin, palveluntuotantoon, 
henkilöstöhallintoon, huolto- ja kunnossapitoon, työsuojeluun sekä ympäristöön liittyviin 
asiakirjoihin. Näistä eri osioista syntyville asiapapereille täytyy olla projektissa sähköinen 
tallennuspaikka tai mappi arkistointia varten. Mappia säilytetään projektin ajan 
projektitoimistossa, jonka jälkeen se arkistoidaan konsernihallinnon arkistoon. Sähköinen 
projektikansio avataan intranetiin projektidokumentaatiolle varattuun tallennuspaikkaan. 
Vastuu projektin dokumenttien ja versioiden hallinnasta on ensisijaisesti 
projektipäälliköllä, joka valvoo, että dokumentointi ja arkistointi hoidetaan 
asianmukaisesti. Dokumentoinnilla on merkittävä arvo kokemustietoaineistona projektin 
jälkeen muita projekteja suunniteltaessa. 
 
 
5.5.1. Myynti ja markkinointi 
Myynti ja markkinointiprosessiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan projektiyksikössä olevaan 
tarjousmappiin ja projektin kansioon intranetiin. Arkistoinnista vastaa projektipäällikkö. 
Menetelmä varmistaa, että projektipäällikkö on tietoinen kaikesta yksikössään tapahtuvasta 
myyntitoiminnasta ja voi tarvittaessa suunnata sitä näkemyksensä mukaan. Mappien 
säilytyksessä on huomioitava yrityksen tietosuojamääräykset. Myyntitilanteeseen ja 
sopimuksiin liittyvät asiakirjat ovat: 
 Tarjoukset 
 Tilausvahvistukset 
 Nostourakka tms. sopimukset 
 
 Em. liittyvät nostosuunnitelmat 
 Em. liittyvät asiakkaan asiakirjat ja piirustukset. /3/ 
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5.5.2. Palvelun tuotantoon liittyvät asiakirjat 
Palvelun tuotantoon liittyviä asiakirjoja ovat työn suunnitteluun, nosturien siirtoihin ja työn 
toteutukseen liittyvät asiakirjat sekä kokousmuistiot ja pöytäkirjat. Työn suunnitteluun 
liittyvät asiakirjat, kuten nostosuunnitelmat, arkistoidaan projektipäällikön toimesta 
projektin tarjous-tilaustietomappiin ja projektin sähköiseen kansioon intranetiin. 
Palveluntuotantoon liittyviä asiakirjoja ovat: 
 Alustavat nostosuunnitelmat 
 Tarkat nostosuunnitelmat 
 CAD-nostosuunnitelmat. 
Nosturien siirtoihin liittyvät asiakirjat ovat  
 kuljetusluvat  
 lähetyslistat 
 rahtikirjat.  
Nostureiden kuljetusluvan kopio kulkee nosturin mukana. Kuljetusluvan alkuperäinen 
kappale säilytetään koneen omassa toimipaikassa. Lastauksesta tai purusta vastaava 
työnjohtaja arkistoi lastauksen yhteydessä täytetyt lähetyslistat ja kuorman 
vastaanottamisen yhteydessä kuitatut rahtikirjat mappiin siirtojen jäljitettävyyden 
varmistamiseksi. Työn toteutukseen liittyviä asiakirjoja ovat: 
 Ajoneuvonosturin työmääräyskaavake 
 Henkilönostimen vuokraussopimus 
 Nosturien työaikaseurantadokumentaatio (projektit, nostourakat) 
 Kuljettajien tuntikirjanpitotositteet 
 Pystytystarkastuspöytäkirja. 
Tarkistetut ja allekirjoitetut asiakirjat toimitetaan projektissa töiden kirjaamisesta 
vastaavalle (projektipäällikölle, projektityönjohtajalle), joka koostaa laskun asiakirjojen 
pohjalta Dynarent-järjestelmään ja lähettää dokumentit laskuttajalle. Laskuttaja 
viimeistelee laskun ja arkistoi dokumenttien kopiot. Dokumenttien alkuperäiset osat 
arkistoidaan mappiin projektiyksikössä.  Pystytystarkastuspöytäkirjasta toimitetaan kopio 
noston toimeksiannon antaneelle esimiehelle, joka arkistoi sen tarjous-tilaustietomappiin 
kyseisen työn kohdalle. /3/ 
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Projektikokousten muistiot arkistoidaan projektimappiin projektin muun dokumentaation 
yhteyteen. Vastuuhenkilönä dokumenttien toimittamisen suhteen toimii projektin 




Kaikki henkilöstön työ- ja loma-aikaseurantadokumentit sekä työterveydenhuoltoa 
koskevat asiakirjat toimitetaan palkanlaskijalle, joka huolehtii näiden arkistoinnista. 
Henkilöstön osaamisen liittyvät dokumentit, kuten koulutustodistukset, arkistoidaan 
työntekijöiden omaan yksikköön koulutusmappiin. Työmaalla tarvittavista 
koulutustodistuksista, esimerkiksi työturvallisuuskorteista, otetaan kopiot ja 
projektiesimies arkistoi ne mappiin, tai projektin sähköiseen kansioon.  Toimihenkilöiden 
toimenkuvaukset säilytetään projektipaikalla ja toimenkuvat määrittelee projektipäällikkö, 
joka tarvittaessa käyttää toimitusjohtajan tukea toimenkuvan tarkkaan laadintaa. /3/ 
 
 
5.5.4. Huolto ja kunnossapito 
Katsastus- ja rekisteröintiasiakirjat: 
Katsastus- ja tarkastusasiakirjat arkistoidaan hankita-/huoltopäällikön toimesta kyseisen 
koneen mappiin. Katsastus ja tarkastusasiakirjat tallennetaan myös sähköisesti intranetiin 
koneen kansioon. Koneiden rekisteriotteen tekninen osa säilytetään ajoneuvossa, josta 
vastaa nosturinkuljettaja. Teknisestä osasta skannataan kopio ja tallennetaan koneen 
kansioon intranetiin. Ilmoitusosa arkistoidaan konsernihallinnon rekisteriarkistoon. 
Katsastus- ja rekisteröintiasiakirjoja ovat: 
 Liikennekatsastusasiakirjat 
 Nosturien vuositarkastusasiakirjat 
 Nostoapuvälineiden vuositarkastusasiakirjat 
 Rekisteriotteen tekninen ja ilmoitusosa. /3/ 
 
Huolto- ja korjausasiakirjat: 
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Nostoapuvälineiden omavalvontakorttia ja huoltokirjaa säilytetään koneen ohjaamossa ja 
niiden säilytyksestä vastaa koneen, tai ajoneuvon kuljettaja.  Huolto- ja korjausraportti 
toimitetaan korjaamon esimiehelle, joka siirtää paperiraportin tiedot sähköiseen muotoon 
intranetiin kyseisen koneen kansioon ja arkistoi paperiversion kyseisen nosturin mappiin. 
Huolto- ja korjausasiakirjoja ovat:  
 Nostoapuvälineiden omavalvontakortti 
 Huoltokirja 
 Huolto- ja korjausraportti. /3/ 
 
Varaosaluettelo: 
Projektissa koneiden varaosaluettelon laadinnasta ja päivittämisestä vastaa projektissa 
toimiva huolto yhdessä projektityönjohtajan kanssa. Varaosaluetteloa säilytetään 
huoltokontissa mapissa. /3/ 
 
Huoltoon liittyvät hankinta-asiakirjat ja dokumentit: 
Yli 1500€ summan ylittävien varaosien ja tarvikkeiden hankinnasta vastaa 
hankintapäällikkö. Hankintapäällikkö pyytä kirjallisen tarjouksen ja tekee tilauksen myös 
kirjallisesti. Hankintapäällikkö arkistoi tarjoukset ja tilaukset hankintamappiin. /3/ 
 
 
5.5.5. Työsuojelu Ja ympäristö 
Työsuojelukierrosten raporteista ja turvallisuushavaintokaavakkeista toimitetaan kopio 
projektipäällikölle, joka arkistoi ne projektin toimintajärjestelmän mappiin perehdyttyään 
niiden sisältöön. Näin varmistetaan, että projektipäällikkö saa tarpeellisen tiedon projektin 
työturvallisuusasioiden johtamiseen. Työsuojeluun liittyviä asiakirjoja ovat: 
 Työsuojelukierroksen havaintokaavake 
 Turvallisuushavainnot. /3/ 
 
Projektiyksikön jätehuoltosopimus, jätehuoltoraportit ja ongelmajätteiden siirtoasiakirjat 
arkistoidaan projektin jätehuoltomappiin. Ympäristöön liittyviä asiakirjoja ovat: 
 Projektiyksikön jätehuoltosopimus 
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 Projektiyksikön ongelmajätteiden siirtoasiakirjat. /3/ 
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6. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
Projektin päättyessä kuljettajat purkavat koneet ja varusteet ja valmistelevat ne siirtoa 
varten. Tukikohta puretaan ja tavarat pakataan siirtoa varten projektiorganisaation voimin 
tarvittaessa lisäapuvoimia käyttäen. Tässä yhteydessä varusteet inventoidaan 
kuljetussuunnittelulistaa apuna käyttäen ja rikkoontuneet tai hukkuneet varusteet korjataan 
tai uusitaan. Projektityönjohtaja valvoo purun ja inventoinnin suorittamista varmistaen, että 
seuraavassa kohteessa koneet ja varusteet ovat työkunnossa. /3/ 
 
Siirto suunnitellaan ja valmistellaan projektin ajojärjestelijän toimesta. Tapauskohtaisesti 
koneet ja varusteet siirretään heti seuraavaan työkohteeseen tai ne välivarastoidaan 
projektityömaalle tai muulle varastoalueelle. Projektityömaalta lähtevät kuormat 
dokumentoidaan lähetyslistoille. Kaavakkeet toimitetaan projektin ajojärjestelijälle, joka 
kirjaa siirrot Dynarent-järjestelmään. /3/ 
 
Projektin päättyessä laaditaan projektin loppuraportti, johon kootaan projektin 
perustamiskaavake, viikkopalaverien muistiot ja mahdolliset aamupalaverien yhteydessä 
kirjatut konerikko- ja työturvallisuusmuistiot ja muut poikkeamamuistiot. Loppuraporttiin 
liitetään myös projektin kannattavuus-analyysi, jossa projektin laskutusta verrataan 
projektinumerolle syntyneisiin kustannuksiin. Muistioiden ja kannattavuuslaskelman 
pohjalta projektipäällikkö laatii yhteenvedon, jossa projektin kulku tiivistetään yhden sivun 
mittaiseksi referaatiksi. Yhteenvedossa projektipäällikkö arvioi projektin kannattavuutta ja 
mahdollisia parannuskohteita. Projektin loppuraportti on yksi Tilaus-Toimitusprosessin 
jatkuvan parantamisen käytännön työkalu. Kaikki projektin aikana laaditut suunnitelmat ja 
piirustukset ja loppuraportti tallennetaan projektikohtaiseen arkistokansioon. /3/ 
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7. YHTEENVETO 
Havator Oy on toiminnoissaan panostanut projektimuotoiseen toimintaan ja sen 
kehittämiseen. Projektitoiminnan kasvaessa yrityksen projektisalkun hoitaminen vaatii 
työtapojen yhtenäistämistä projektien hoidossa. Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin 
projektitoimintaohje Havatorin suurien projektien vetämiseen. Tähän työhön on pyritty 
kokoamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti projektin eri vaiheiden tehtävät ja asiat, 
jotka tulee ottaa huomioon projektin johtamisessa ja hoitamisessa. Työn tuloksena saatiin 
myös Havatorille projektisuunnitelmapohja ja projektiorganisaatiokaavio. 
 
Tämän opinnäytetyö on tehty normaali työn ohessa, joka aiheutti ajankäytöllisiä haasteita. 
Tämän vuoksi työlle ei asetettu myöskään tarkkoja aikatauluja. Työtä helpotti suuresti 
työkokemus suuren nosturiprojektin työnjohdollisista tehtävistä, sekä osittain valmiiksi 
luodut toimintatapakuvaukset. Tämä työ on tehty opinnäytetyön muotoon, joka voidaan 
muuttaa myöhemmin yritykselle sopivampaan muotoon. Myöhemmin 
projektitoimintaohjeeseen voidaan lisätä asioita ja tehdä muutoksia tarpeen mukaan. 
Päivitetyistä muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan ja uudet versiot jaetaan aina asiaan 
kuuluville tahoille. Työ saavutti sille annetut tavoitteet. 
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1. PROJEKTIN ALOITUS JA SUUNNITTELU 
1.1. Tarjouksen teko 
 Projektin alihankkijoille tapahtuva myyntityö ja sen kehittäminen kuuluu 
projektiorganisaatiolle.  
 Suuremmalla projektimyynnillä on konsernitason koordinointi. 
 Suuremmat projektitarjoukset hyväksytetään konsernin johdolla. 
 Projekteissa asiakkaille tarjotaan nostopalveluja arvioidun kone- ja palvelutarpeen 
kattavalla projektikohtaisella hinnastolla, tai käytetään vakioasiakkaille 
vuosisopimushinnastoja. 
 Tarjoukset pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan kirjallisena ja ne voidaan 
tehdä Havatorin tarjouspohjalle. 
 Tarjous perustuu yleensä SML:n ajoneuvonostureiden vuokrauksen ja 
konevuokraamoiden liiton yleisiin ehtoihin. Ehdot toimitetaan tarjouksen liitteenä.  
 Tarjouksista toimitetaan kopio projektipäällikölle, joka tallentaa sen tarjousarkistoon.  
 Tarjous voidaan laatia sopimuksen muotoon. Jos toimittaja ei muuta tarjouspyynnössä 
olevia ehtoja tarjoukseen, jäävät ehdot voimaan. Jos tilaaja tilaa tarjouksessa tarjotun 
palvelun tarjouksen ehtojen mukaisesti, voidaan tarjous katsoa sopimukseksi.  
 Tilaajalta tulee pyytää tilausvahvistus.  
 Alalla olevasta yleisestä käytännöstä johtuen pienempiin töihin tarjouksia pyydetään 
usein myös suullisena. Tällöin työn erittely on tehtävä Havatorin 
työmääräyslomakkeelle tilauksen erittely-kohtaan ennen työn aloittamista ja otettava 
allekirjoitus tilaajalta.  
 Työmääräyslomakkeen asiakkaan osan takapuolella on SML Ry:n ajoneuvonosturien 
vuokrauksen yleiset ehdot.  
 Tarjoukset, joissa kone varataan tietyksi ajankohdaksi, kirjataan varauksina Dynarent -












1.2. Kustannuspaikan avaaminen 
 Tarjousvaiheen alussa perustetaan projektia varten uusi kustannuspaikka, jolle kaikki 
tarjoamiseen ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset kohdistetaan.  
 Kustannuspaikan avaa tarjoamisesta vastaava projektijohtaja, tai toimitusjohtaja. 




 Selvitetään alustavasti projektin alkamisajankohdalle tiedossa oleva 
henkilöresurssitilanne 
 Tehdään tarvittavat nostosuunnitelmat 
 Selvitetään työhön soveltuvan konekannan ja varusteiden sijainti 
 Selvitetään siirtokapasiteetin saatavuus ja siirtojen alustavat hinta-arviot 
 Arvioiden pohjalta saatavan kustannuskertymäennusteen pohjalta projektipäällikkö voi 
laatia tarjouksen liitteeksi ehdotuksen laskutuksen jaksotuksesta. Laskutuksen 




 Tyypillisesti tehdään palvelusopimus nostureiden, nostokoriautojen ja kurottajien 
kokonaistoimituksesta kokonaisprojektin tilaajan kanssa. 
 Edellä mainittua sovelletaan projektin eri alihankkijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. 
 Tarjous voidaan laatia sopimuksen muotoon. Jos tarjoukseen ei tule muutoksia, voidaan 
tarjous katsoa sopimukseksi. 













 Tilauksen varmistuessa nimetään projektiorganisaatio valmistelemaan tulevaa projektia. 
 Projektipäällikkö kutsuu koolle projektin aloituspalaverin, jossa tuleva tehtävä ja 
kunkin rooli käydään läpi projektiin osallistujien kanssa. 
 Palaveriin osallistuvat vähintään projektipäällikkö, projektin myyjä, projektityönjohtaja 
ja logistiikkavastaava.  
 Projektiin nimetyt kuljettajat osallistuvat aloituspalaveriin mahdollisuuksien mukaan. 
Projektityönjohtaja esittelee projektin kuljettajille, jos he estyvät osallistumasta 
palaveriin. 
 Aloituspalaverissa vastuu projektista siirtyy myyjältä projektipäällikölle. 
 Palaverissa täytetään projektin perustamiskaavake. 
 
 
1.6. Projektin organisointi 
 Suurien projektien toteuttamiseen perustetaan erillinen projektiorganisaatio irrottamalla 
projektin ajaksi linjaorganisaatiosta joko kokonaan tai osittain projektin tehtäviin 
sopiva henkilöstö. 
 Organisaatioon kuuluu tyypillisesti projektipäällikkö, projektityönjohtaja, kuljettajat ja 
huolto. 
 Projektipäälliköllä voi olla vastuu useammasta päällekkäisestä projektista. 
 Suurissa projekteissa projektityönjohtaja ja projektiin nimetyt nosturin ja 
koneenkuljettajat irrotetaan projektin käyttöön täysipäiväisesti. 
 Resurssien jako normaalityön ja projektien välillä päätetään tapauskohtaisesti kunkin 
projektin ja projektin vaiheen tarpeen mukaan. 
 Projektiin nimetyt henkilöt toimivat projektiin liittyvissä tehtävissä projektipäällikön ja 
projektityönjohtajan alaisuudessa projektin aikana. 
 Konsernin tukitoiminnot esim. huolto- ja kunnossapito ja logistiikka toimivat suoraan 
projektipäällikön ohjeiden mukaan. 
  
  








 Projektin alkaessa projektiorganisaatio laaditaan kirjallisena projektin 
perustamiskaavakkeelle ja siitä tiedotetaan kaikille projektiorganisaatiossa toimiville, 
heidän paikallisorganisaatioiden esimiehilleen, toimitusjohtajalle ja konsernin 
projektijohtajalle.  
 
1.7. Toimenkuvien määrittely ja komennussopimukset 
 Projektin esimiehille määritetään toimenkuvat projektitehtävien hoitoon, joista ilmenee 
heidän tehtävänsä, vastuunsa ja esimies-alaissuhteensa projektin aikana.  
 Täysipäiväisesti projektiin siirtyville henkilöille tehdään projektia varten sopimukset 
lyhytaikaisesta työkomennuksesta. 
 Komennussopimuksessa voidaan soveltaa työsopimuslain 2. luvussa 4§ käsiteltävää 
selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista (Liite 2) 
 Sopimuksessa tulisi ilmetä rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä muut 
työehtosopimuksen mukaiset komennustyöhön liittyvät seikat. 
 Selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla tai viittaamalla työsuhteessa 
sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen. 
 Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työnantajan täytyy antaa työntekijälle 
selvitys työnteon keskeisistä ehdoista hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa 
työkohteeseen. Selvityksessä tulee ilmetä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka 
maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä 
työntekijän kotiuttamisen ehdot (Liite 2). 
 Kopiot komennussopimuksista toimitetaan palkanlaskentaan. 
 palkanlaskentaan. Konsernin tukitoiminnot esim. huolto- ja kunnossapito ja logistiikka 
toimivat suoraan projektipäällikön ohjeiden mukaan.  
 Projektiin nimetään projektin talousasioista vastaava henkilö, joka mainitaan myös 












1.8. Projektin suunnittelu 
 Sopimusvaiheen jälkeen tehdään projektista projektisuunnitelma ohjaamaan projektin 
valvontaa. 
 Siinä määritellään mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja miten tehdään. 
 Projektisuunnitelmaa tarkennetaan yksityiskohtaisemmaksi projektin kuluessa 
tarkentavassa suunnittelussa. 
 Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman tekemisestä ja hän kerää suunnitelmaan 
tarvittavat tiedot eri osa-alueen vastuullisilta ja kokoaa ne projektisuunnitelmaan. 
 Projektin johtoryhmä hyväksyy projektisuunnitelman.  
 Alla olevaa projektisuunnitelma pohjaa voidaan käyttää apuna suunnitelman 





1.1 Johdanto  
1.2 Tavoitteet 






3.1 Aikataulu ja Ositus 
3.2 Tehtäväluettelo ja työmääräarviot  
3.3 Resurssisuunnitelma 

















5.3 Valvonta ja raportointi 
5.4 Laadunvarmistus  
 
 Johdannossa kuvataan projektin perustamiseen johtaneet syyt ja tausta, mitä 
tutkimuksia ja selvityksiä on tehty sekä projektikohteen nykytilanne.  
 Projektin tavoite- kohdassa määritellään projektin tavoitteet ja tarvittaessa projektin 
sisältö lyhyesti.  
 Määriteltäviä tavoitteita ovat aikatavoite, kustannustavoite, tulostavoite, tuotanto- ja 
kapasiteettitavoitteet, tekniset- ja laatutavoitteet sekä ympäristö- ja 
turvallisuustavoitteet.  
 Tavoitteissa kuvataan haluttu lopputulos, eikä projektissa tehtävää työtä.  
 Rajaus ja liittymä- kohdassa rajataan projektin sisältö ja esitetään mahdolliset 
rinnakkaiset projektit ja projektiin liittyvät tehtävät.  
 Organisaatio- kohtaan laaditaan henkilötietoluettelo, jossa on henkilöiden yhteystiedot.  
 Suuremmissa projekteissa piirretään organisaatiokaavio.  
 Organisaatio kohtaan voidaan määrittää myös avainhenkilöiden toimenkuvaukset 
projektiin.  
 Toteutussuunnitelma- kohdan eri suunnitelmat voidaan sijoittaa projektisuunnitelman 
liitteeksi.  
 Riskien hallinta- kohdassa arvioidaan projektin mahdollisia riskejä ja tehdään 
riskikartoitus ja riskien arviointi. Budjetti kohdassa esitellään projektiin laadittu budjetti 













1.9. Toiminta asiakkaan työmaalla 
 Työmaajärjestelyt tulee ottaa huomioon jo esisuunnittelu vaiheessa ja ne pyritään 
toteuttamaan jo ennen projektin töiden käynnistymistä. 
 Tilaajan kuuluu osoittaa työmaalta tarkoituksenmukaiset alueet henkilöstötiloille, 
koneiden ja välineiden säilyttämiseen ja huoltotoimintaa varten. 
 Suuremmissa projekteissa toimivan huollon ja kunnossapidon edellytyksenä on, että 
rakennetaan työmaalle väliaikainen huoltohalli. 
 Käytettävissä olevan alueen selvittyä kalustoa voidaan alkaa siirtämään paikalle. 
 Jätehuolto järjestetään ensisijaisesti noudattaen asiakkaan antamia ohjeita ja 
tukeudutaan asiakkaan jätehuolto ja -kierrätysjärjestelmään, mutta ellei sellaista ole, 
perustetaan Havatorin tukipisteen yhteyteen oma jätteiden keräily- ja lajittelupaikka ja 
solmitaan paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa sopimus jätehuollon järjestämisestä.   
 Kaikissa ympäristöasioissa noudatetaan asiakkaan antamia ohjeita niiltä osin, kun ne 
ylittävät Havatorin omat ohjeistukset. Lisävaatimuksista tiedotetaan projektiin 
osallistujille kirjallisilla projektikohtaisilla erityisohjeilla. 
 
1.10. Kaluston siirto työmaalle 
 Koneiden ja varusteiden siirtoon laaditaan siirtosuunnitelma.  
 Ensisijaisesti kaikista koneiden ja varusteiden siirrosta vastaa Havator Transport. 
 Erikoistapauksissa voidaan käyttää konsernin ulkopuolelta tulevaa yritystä.  
 Vastuu kuljetusten järjestelemisestä ja suorittamisesta ajallaan on tehtävään nimetyllä 
ajojärjestelijällä, joka toimii tilanteessa projektijohtajan ohjeiden mukaan. 
 Koneen mukana siirrettävien varusteiden kokoonpano määritetään tilauksen käsittelyn 
yhteydessä työn myyjän toimesta ja lista tarvittavista varusteista toimitetaan 
ajojärjestäjälle.  
 Paikannettuaan varusteet ajojärjestelijä suunnittelee kuormakokonaisuudet siten, että ne 
ovat vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti toteutettavissa  
  
  








 Ajojärjestelijä ohjeistaa paikallisorganisaatioiden työnjohtajat ja kuljettajat 
valmistelemaan kaluston siirtoa varten.  
 Vastuu oikeiden varusteiden lastaamisesta autoon on paikkakuntakohtaisen listan 
laadintaan ja jakeluun saakka ajojärjestelijällä, käytännön lastauksen osalta kyseisten 
paikallisorganisaatioiden työnjohdolla ja kuljettajilla.  
 Lastattavat kuormat kirjataan lähetyslistoille ja ne toimitetaan projektin 
ajojärjestelijälle, joka kirjaa siirrot Dynarent- järjestelmään.  
 Ajojärjestelijä tilaa kuljetusluvat nostureille ja lavettikuljetuksille. 








Työministeriön päätöksessä (977/94) on määritelty rakennustyömaiden henkilöstötilojen 
vaatimukset (Liite 3). 




- riittävä määrä pöytiä ja selkänojallisia istuimia 
- kaappitilaa ruokailuvälineiden ja eväiden säilyttämiseen 
 mikro, kahvinkeitin, jääkaappi 
 työpaikan lakikirja ja TES tulee olla kaikkien saatavilla työmaalla 
 lomakelokerikko/teline tms. 
- työtunti-ilmoituslomakkeet 
- työmääräimet (tyhjät, kuittaamattomat, kuitatut) 
  
  












Pukuhuoneet, WC ja puhdistautumistilat 
 rakennustyömaiden henkilöstötilojen vaatimusten mukaiset 
Toimisto 
 tietoliikenneyhteydet 
 tarvittavat välineet ja laitteet 
- tulostin, kopiokone, skanneri 
- tietokone  
 arkistointi 
 toimistokalusteet 
- toimistopöytä laatikostolla ja istuin 
- mappikaappi 
 
huoltokontti ja halli 
 suojavälineet 
- työkäsineet 
- suojalasit, hitsausmaski 
- kuulosuojaimet/korvatulpat 
 työkalut/välineet 
- Yleistyökalut koneiden ja varusteiden huoltoon ja kunnossapitoon 
- apukäynnistysvälineet ja laturi 
- kompressori, puikkohitsauskone, sähkötyökalut 
 aineet ja niiden säilytys 
- tarvittavat öljyt ja nesteet joka koneeseen 
- huoltoon ja kunnossapitoon tarvittavat kemikaalit 
- öljyjen ja aineiden säilytys konteissa, joissa asianmukaiset valuma-altaat 
- näkyville käyttöturvallisuustiedotteet kaikille säilytettäville aineille 
  
  








- ensiapuvälineteline ja silmänhuuhtelupullo 
- kaasupullot asianmukaisesti säilytettynä  
- letkut ja kaasuvälineiden turvaventtiilit 
 varaosat 
- tarvittavat vaihtosuodattimet joka koneeseen 
- polttimot ja sulakkeet koneisiin   
- yleisimmät kulutusosat ja tarvikkeet 
 käyttöturvallisuustiedotteet kaikille säilytettäville ja käytetyille aineille 
 jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely 
- jätteiden lajittelu asetusten mukaisesti 
- säiliö jäteöljyille ja jäähdytinnesteille 
- roskapöntöt erikseen yhdyskuntajätteelle ja kiinteälle öljyiselle jätteelle 
 varastointi 
- nostoapuvälineet (nostoliinat, ketjut, ketjujen korjaussarjat) 
 
Koneet ja ajoneuvot 
 öljyntorjuntapakkaukset koneissa 
 ensiapupakkaukset  
 tarkastetut sammuttimet 
 koneiden ja nostoapuvälineiden tarkastus ja katsastusdokumentit 
 koneiden huolto ennen koneiden lähettämistä projektiyksikköön 












2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA OHJAUS 
2.1. Projektin valvonta 
 Suurissa projekteissa on työmaalla vähintään projektityönjohtaja valvomassa työmaata, 
hoitamassa projektin asioita ja pitämässä asiakkaisiin yhteyksiä. 
 Projektiin kiinnitettyjä nostureita, kurottajia, henkilönostimia ja kuljettajia seurataan 
Dynarent-järjestelmään perustetun projektitoimipaikan kautta. 
 Projektin osalta järjestelmää käyttää ensisijaisesti projektityönjohtaja. 
 Projektipäällikkö tai projektityönjohtaja pitää yhteyttä asiakkaaseen sopimuksessa 
määritellyllä tavalla ja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä projektia koskevissa asioissa ja 
lisäkapasiteetin tilauksissa. 
 Projektiin liittyvien asiakirjojen ja tositteiden allekirjoittaminen ja asiakkaan 
allekirjoitusten hankkiminen kuuluvat projektipäällikön ja projektityönjohtajan 




 Suurten projektien tulosseurantaan perustetaan Havatorin kirjanpitoon väliaikainen 
toimipaikka.  
 Kustannuspaikka toimii rakennustyömaalla tai tehdasalueella tapahtuvan 
ajoneuvonosturien, nostokoriautojen ja kurottajien sekä mahdollisen 
henkilönostinvuokrauksen tulojen ja menojen yhteen kokoajana. 
 Kaikki infrastruktuuri- / perustamiskulut kohdistetaan väliaikaisen toimipaikan alaisille 
kustannuspaikoille. 
 Väliaikaisen toimipaikan perustamisesta ja tarvittavien kustannuspaikkojen / tilien 
avaamisesta tekee esityksen kohdetta tarjoava myyntihenkilö ja päättää projektijohtaja 
tai toimitusjohtaja. 
 Taloushallinto-osasto avaa toimipaikan ja laatii sen kustannuspaikoista tilikartan. 
  
  








 Väliaikainen toimipaikka toimii paikallisyksikön tavoin ja sen ylimmäksi 
vastuuhenkilöksi nimetään kyseisen alueen myynnistä vastaava paikallisyksikön 
johtaja. 
 Väliaikaisen toimipaikan käytännön johtamisesta ja hallinnoimisesta vastaavat sen 
projektipäällikkö ja toimipaikkaan nimetyt projektityönjohtajat. 
 Väliaikaiselle toimipaikalle voidaan kiinnittää koneita ja niitä vuokrataan perus- tai 
asiakaskohtaisten hinnastojen mukaisilla ehdoilla. 
 Projektinumeron ja/tai väliaikaisen toimipaikan olemassaolosta ja käytöstä on 
tiedotettava mm. projektiorganisaation hankintoja tekeville henkilöille, 
huoltokeskuksen esimiehille ja logistiikkainsinöörille. 
 
2.3. Kustannusten ja tulojen kohdistaminen 
 Kustannuksia alkaa kertyä tarjousvaiheesta lähtien esimerkiksi neuvotteluista ja 
asiakkaan luokse tehtävistä työkohteen tutustumis- ja tarkistusmatkoista 
(matkakustannukset, edustuskulut) sekä tarjouksen valmisteluun tehtävästä omasta 
suunnittelutyöstä. 
 Kun kone siirretään projektin tehtäviin yli kuukaudeksi, siirretään se projektin 
resursseihin. 
 Koneen tuotoista 85 % ohjautuvat sille toimipaikalle, mille se on resursoitu. 
 15 % tuotoista ohjautuu toimipaikalle, minkä alaisia töitä se tekee. 
 Koneen kulut ohjataan sille toimipaikalle, mille se on resursoitu. 
 Kuljettajan palkka ja päivärahat kohdistetaan sille toimipaikalle, mille resursoitua 
konetta hän ajaa. 
 



















 täysipäiväisten projektityönjohtajan ja kuljettajien matka- ja majoituskustannukset 
 projektipäällikön matkakustannukset ja päivärahat 
 kuljettajien palkkakustannukset ja päivärahat ohjataan sen toimipaikan kustannuksiin, 
mille resursoidulla koneella hän ajaa 
 mahdollisesti hankittavat uudet koneet tai apukalusto (vain projektissa kuoletettavaksi 
suunnitellulta osalta!) 
 projektin hoitamiseen tarvittavat käyttöhyödykkeet ohjataan projektiyksikölle 
 koneiden projektin aikainen vuokra konepankkiin 
 toimitiloista ja infrastruktuurista aiheutuvat kustannukset ohjataan projektille 
 projektin aikaisen lisätyöterveyspalvelujen kustannukset ohjataan projektille projektin 
täysipäiväisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden osalta 
 projektin aikaiset lisävakuutusten kustannukset ohjataan projektille 
 projektiin osallistujien puhelin- ja postituskulut ohjataan projektille, sikäli kun ne 
saadaan projektin ajalta eriteltyä  
 
Konenumerolle ohjattavia kuluja ovat esim.: 
 
 kaluston siirtokustannukset  
 projektiin osallistuvien koneiden polttoainekulut  
 koneiden varaosat ja huolto 
 
Projektin varastolle (WH…) ohjataan vain ne kulut, mitä ei pystytä kohdistamaan tiettyyn 
koneeseen, tai koneen numero ei ole tiedossa. Tällaisia projektin varastoon kohdistettavia 
kuluja ovat ainoastaan: 
 
 Aine ja tarvikeostokset koneisiin 
  
  













 Projektityömailla tehdään työturvallisuuskierroksia asiakkaan 
projektiturvallisuusohjeiden määräämällä tiheydellä, mutta kuitenkin vähintään kuusi 
kertaa vuodessa. 
 Työturvallisuuskierroksella täytetään työturvallisuuskierroskaavake, johon merkitään 
havainnot. 
 Vastuu tarkastuskierrosten järjestämisestä on projektityönjohtajalla. 
 Työntekijöistä kierrokselle osallistuu ensisijaisesti projektin 
työsuojeluvaltuutettu/työsuojeluasiamies tai hänen ollessaan estyneenä työnjohtajan 
nimeämä nosturinkuljettaja. 
 Tapaturmailmoitusten ja läheltäpiti-ilmoitusten kirjaamisesta vastaa 
projektityönjohtaja. 
 Jokaisella projektityömaalla on oltava työturvallisuuskortti. 





 Tilauksen varmistuessa nimetään projektiorganisaatio valmistelemaan tulevaa projektia. 
 Projektipäällikkö kutsuu koolle projektin aloituspalaverin, jossa tuleva tehtävä ja 
kunkin rooli käydään läpi projektiin osallistujien kanssa. 
  
  








 Palaveriin osallistuvat vähintään projektin myyjä, projektipäällikkö, projektityönjohtaja 
ja logistiikkavastaava.  
 Projektiin nimetyt kuljettajat osallistuvat aloituspalaveriin mahdollisuuksien mukaan. 
Projektityönjohtaja esittelee projektin kuljettajille, jos he estyvät osallistumasta 
palaveriin. 
 Palaverissa täytetään projektin perustamiskaavake   
 
Seurantapalaverit 
 Projektin edistymistä seurataan seurantapalaverein, jotka toteutetaan joko perinteisinä 
kokouksina tai puhelinpalavereina.  
 Palaverien aikajänne sovitetaan tilanteen mukaan.  
 Palaverin koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii projektipäällikkö.  
 Palaveriin osallistuvat projektityönjohtaja ja logistiikkasuunnittelija sekä tarvittaessa 
projektiin nimetyt nosturinkuljettajat.  
 Palaverista laaditaan tiivistetty muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset 
suunnitelmissa, esiin nousseet lisävaatimukset, aikataulussa pysyminen ja muut 
projektin onnistumisen kannalta merkittävät seikat.  




 Suurissa projekteissa järjestetään kuukausikokous jokaisen kalenterikuukauden alussa.  
 Kokouksissa käydään läpi edellisen kuukauden työt ja laskutus sekä alkaneen 
kuukauden odotukset työtilanteen suhteen.  
 Edellisen kuukauden osalta käsitellään toiminnan laatu, työterveys- ja turvallisuus ja 
ympäristöasiat ja kirjataan kokousmuistioon.  
  
  








 Raportti toimitetaan toimitusjohtajalle ja myynti- ja projektijohtajalle sekä hallinto-
osastolle.  




 Havator-konsernin hallinto-osaston kuukausikokouksessa käsitellään tulosyksiköiden ja 
projektien taloudellisia toteutumia ja tulevaisuuden näkymiä.  
 Raportit pohjautuvat sisäisen laskennan tuottamiin tuloslaskelmiin ja 
paikallisyksiköiden raportoimiin tietoihin.   
 
Aamupalaverit 
 Projekteissa järjestetään joka päivä Havatorin oma aamupalaveri.  
 Palaveriin osallistuu koko paikalla oleva projektihenkilöstö mahdollisuuksien mukaan.  
 Aamupalaveri on luonteeltaan epämuodollinen ja palaverina voi toimia esim. yhteinen 
kahvitauko.  
 Aamupalaverissa käsitellään työturvallisuuteen liittyvät asiat joka aamu. Kuljettajat 
ilmoittavat projektityönjohtajalle havaitsemansa puutteet toiminnassa tai välineissä sekä 
raportoivat mahdolliset läheltäpiti-tilanteet. 
  Työnjohtaja ohjeistaa ja raportoi kuljettajille asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä 
saamistaan tiedoista ja siten varmistaa turvallisen yhteistyön projektissa. 
  Myös asiakkaiden, tai muiden sidosryhmien toiminnassa havaitut puutteet, jotka 
aiheuttavat työturvallisuusriskin tai vaaratilanteen, ilmoitetaan työnjohtajalle tai 
kiireellisessä tapauksessa suoraan asiakkaan tai kyseisen alihankkijan edustajalle.  
 Aamupalaverista laaditaan muistio vain, jos esille nousee konerikkoja, 












Asiakkaiden ja sidosryhmien palaverit 
 Projektityönjohtaja käy Havatorin edustajana tarvittavissa asiakkaiden ja sidosryhmien 
palavereissa sovittujen palaverikäytäntöjen mukaisesti.  
 Projektityönjohtaja käy läpi palavereissa esiin tulleet asiat seuraavassa Havatorin 
omassa aamupalaverissa. 
 
2.6. Dokumenttien ja versioiden hallinta 
2.6.1. Myynti ja markkinointi 
 
Myyntitilanteeseen ja sopimuksiin liittyvät asiakirjat: 
- Tarjoukset 
- Tilausvahvistukset 
- Nostourakka tms. sopimukset 
 
- Em. liittyvät nostosuunnitelmat 
- Em. liittyvät asiakkaan asiakirjat ja piirustukset 
 
 Yllämainitut asiakirjat arkistoidaan projektiyksikössä olevaan tarjousmappiin ja 
projektin kansioon intranetiin.  
 Arkistoinnista vastaa projektipäällikkö.  
 Menetelmä varmistaa, että projektipäällikkö on tietoinen kaikesta yksikössään 
tapahtuvasta myyntitoiminnasta ja voi tarvittaessa suunnata sitä näkemyksensä mukaan.  












2.6.2. Palvelun tuotantoon liittyvät asiakirjat 
 
Työn suunnitteluun liittyvät asiakirjat 
- Alustavat nostosuunnitelmat 
- Tarkat nostosuunnitelmat 
- CAD-nostosuunnitelmat 
 
 Nostosuunnitelmat arkistoidaan projektipäällikön toimesta projektin tarjous-
tilaustietomappiin ja projektin sähköiseen kansioon intranetiin.  
 





 Nostureiden kuljetusluvan kopio kulkee nosturin mukana.  
 Kuljetusluvan alkuperäinen kappale säilytetään koneen omassa toimipaikassa.  
 Lastauksen yhteydessä täytetyt lähetyslistat ja kuorman vastaanottamisen yhteydessä 
kuitatut rahtikirjat arkistoi lastauksesta/purusta vastaava työnjohtaja mappiin siirtojen 
jäljitettävyyden varmistamiseksi.  
 
Työn toteutukseen liittyvät asiakirjat 
- Ajoneuvonosturin työmääräyskaavake 
- Henkilönostimen vuokraussopimus 
- Nosturien työaikaseurantadokumentaatio (projektit, nostourakat) 
- Kuljettajien tuntikirjanpitotositteet 
  
  










 Tarkistetut ja allekirjoitetut asiakirjat toimitetaan projektissa töiden kirjaamisesta 
vastaavalle (projektipäällikölle, projektityönjohtajalle) 
 Kirjaamisesta vastaava koostaa laskun asiakirjojen pohjalta Dynarent-järjestelmään ja 
lähettää dokumentit laskuttajalle.  
 Laskuttaja viimeistelee laskun ja arkistoi dokumenttien kopiot.  
 Dokumenttien alkuperäiset osat arkistoidaan mappiin projektiyksikössä.    
 
 Pystytystarkastuspöytäkirjasta toimitetaan kopio noston toimeksiannon antaneelle 
esimiehelle, joka arkistoi sen tarjous-tilaustietomappiin kyseisen työn kohdalle. 
 
2.6.3. Kokouksiin liittyvät asiakirjat 
 
 Projektikokousten muistiot arkistoidaan projektimappiin projektin muun 
dokumentaation yhteyteen.  
 Vastuuhenkilönä dokumenttien toimittamisen suhteen toimii projektin päällikkö.  
 Arkistoinnin hoitaa projektipäällikkö.  





 Kaikki henkilöstön työ- ja loma-aikaseurantadokumentit sekä työterveydenhuoltoa 
koskevat asiakirjat toimitetaan palkanlaskijalle, joka huolehtii näiden arkistoinnista.  
 Henkilöstön osaamisen liittyvät dokumentit, kuten koulutustodistukset, arkistoidaan 
työntekijöiden omaan yksikköön koulutusmappiin.  
 Työmaalla tarvittavista koulutustodistuksista, esim. työturvallisuuskorteista, otetaan 
kopiot ja arkistoidaan projektiyksikössä projektiesimiehen toimesta mappiin tai 
projektin sähköiseen kansioon.   
  
  








 Toimihenkilöiden toimenkuvaukset säilytetään projektipaikalla ja toimenkuvat 
määrittelee projektipäällikkö, joka tarvittaessa käyttää toimitusjohtajan tukea 
toimenkuvan tarkkaan laadintaa.  
2.6.5. Huolto ja kunnossapito 
 
Rekisteröintiasiakirjat 
 Koneiden rekisteriotteen tekninen osa säilytetään ajoneuvossa, josta vastaa 
nosturinkuljettaja.  
 Teknisestä osasta skannataan kopio ja tallennetaan koneen kansioon intranetiin.  




- Nosturien vuositarkastusasiakirjat 
- Nostoapuvälineiden vuositarkastusasiakirjat 
 
 Katsastus- ja tarkastusasiakirjat arkistoidaan hankita- / huoltopäällikön toimesta 
kyseisen koneen mappiin.  
 Katsastus ja tarkastusasiakirjat tallennetaan myös sähköisesti intranetiin koneen 
kansioon. 
 
Huolto- ja korjausasiakirjat 
- Nostoapuvälineiden omavalvontakortti 
- Huoltokirja 












 Nostoapuvälineiden omavalvontakorttia ja huoltokirjaa säilytetään koneen ohjaamossa 
ja niiden säilytyksestä vastaa koneen tai ajoneuvon kuljettaja.   
 Huolto- ja korjausraportti toimitetaan korjaamon esimiehelle, joka siirtää paperiraportin 
tiedot sähköiseen muotoon intranetiin kyseisen koneen kansioon ja arkistoi 
paperiversion kyseisen nosturin mappiin.  
 
Varaosaluettelo 
 Projektissa koneiden varaosaluettelon laadinnasta ja päivittämisestä vastaa projektissa 
toimiva huolto yhdessä projektityönjohtajan kanssa.  
 Varaosaluetteloa säilytetään huoltokontissa mapissa.  
 
Huoltoon liittyvät hankinta-asiakirjat ja dokumentit 
 Yli 1500€ summan ylittävien varaosien ja tarvikkeiden hankinnasta vastaa 
hankintapäällikkö.  
 Hankintapäällikkö pyytä kirjallisen tarjouksen ja tekee tilauksen myös kirjallisesti.  




- Työsuojelukierroksen havaintokaavake 
- Turvallisuushavainnot 
 
 Työsuojelukierrosten raporteista ja turvallisuushavaintokaavakkeista toimitetaan kopio 
projektipäällikölle.  
 Projektipäällikkö arkistoi ne projektin toimintajärjestelmän mappiin perehdyttyään 
niiden sisältöön. Näin varmistetaan, että projektipäällikkö saa tarpeellisen tiedon 
projektin työturvallisuusasioiden johtamiseen. 
  
  











- Projektiyksikön jätehuoltosopimus 
- Projektiyksikön ongelmajätteiden siirtoasiakirjat 
 
 Projektiyksikön jätehuoltosopimus, jätehuoltoraportit ja ongelmajätteiden 


















3. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
3.1. Päättämistoimenpiteet 
 Projektin päättyessä kuljettajat purkavat koneet ja varusteet ja valmistelevat ne siirtoa 
varten.  
 Tukikohta puretaan ja tavarat pakataan siirtoa varten projektiorganisaation voimin 
tarvittaessa lisäapuvoimia käyttäen.  
 Varusteet inventoidaan kuljetussuunnittelulistaa apuna käyttäen ja rikkoontuneet tai 
hukkuneet varusteet korjataan tai uusitaan.  
 Projektityönjohtaja valvoo purun ja inventoinnin suorittamista varmistaen, että 
seuraavassa kohteessa koneet ja varusteet ovat työkunnossa. 
 
 Siirto suunnitellaan ja valmistellaan projektin ajojärjestelijän toimesta.  
 
 Tapauskohtaisesti koneet ja varusteet siirretään heti seuraavaan työkohteeseen tai ne 
välivarastoidaan projektityömaalle tai muulle varastoalueelle. 
 
  Projektityömaalta lähtevät kuormat dokumentoidaan lähetyslistoille.  
 
 Kaavakkeet toimitetaan projektin ajojärjestelijälle, joka kirjaa siirrot Dynarent-
järjestelmään. 
 
3.2. Loppuraportin laadinta 
 Projektin päättyessä laaditaan projektin loppuraportti, johon kootaan projektin 
perustamiskaavake, viikkopalaverien muistiot ja mahdolliset aamupalaverien 
yhteydessä kirjatut konerikko- ja työturvallisuusmuistiot ja muut poikkeamamuistiot. 
 Loppuraporttiin liitetään myös projektin kannattavuus-analyysi, jossa projektin 
laskutusta verrataan projektinumerolle syntyneisiin kustannuksiin.  
  
  








 Muistioiden ja kannattavuuslaskelman pohjalta projektipäällikkö laatii yhteenvedon, 
jossa projektin kulku tiivistetään yhden sivun mittaiseksi referaatiksi.  
 Yhteenvedossa projektipäällikkö arvioi projektin kannattavuutta ja mahdollisia 
parannuskohteita.  
 Projektin loppuraportti on yksi Tilaus-Toimitusprosessin jatkuvan parantamisen 
käytännön työkalu.  
 Kaikki projektin aikana laaditut suunnitelmat ja piirustukset ja loppuraportti 




















Työministeriö on päättänyt rakennustyön turvallisuudesta 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun 




Tätä päätöstä sovelletaan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 




Henkilöstötiloilla tarkoitetaan työntekijöiden pukeutumista, peseytymistä, ruokailua sekä vaatteiden 




Henkilöstötilat on suunniteltava ottaen huomioon tuleva työntekijämäärä, tilojen 
tarkoituksenmukainen sijoittelu, työmaan liikenne sekä muut tilojen käyttöön liittyvät seikat. 
 
Pienillä, lyhytkestoisilla työmailla voidaan henkilöstötilojen järjestämisessä poiketa tämän 
päätöksen määräyksistä edellyttäen, että rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 
päätöksen 23 §:n henkilöstötiloja koskevat vaatimukset täytetään muulla tavoin. 
 
Henkilöstötilojen huonekorkeuden on oltava vähintään 2,2 metriä lukuun ottamatta käymälöitä, 
joiden on oltava vähintään 1,9 metriä korkeita. 
 
Pukeutumis-, peseytymis-, vaatteiden kuivatus- ja säilytys- sekä käymälätilat on järjestettävä 
erikseen miehille ja naisille. 
 
Henkilöstötilat eivät saa olla työtiloissa. 
 
Henkilöstötilojen lämpötilan, ulkokäymälää lukuun ottamatta, on oltava vähintään +18 °C. 
Henkilöstötilojen ilmanvaihdon on oltava riittävän tehokas ja sellainen, että haitallista vetoa ei 
esiinny. 
 
Henkilöstötilojen seinät, katot ja lattiat sekä niiden kalusteet on pintakäsiteltävä niin, että ne on 











Henkilöstötiloissa on oltava kelvollista juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksenmukaiset 
juomalaitteet ja juoma-astioita. 
 
Työnantajan on huolehdittava, että henkilöstötilat pidetään puhtaina, siivotaan päivittäin ja 
tarvittaessa useamminkin työmaan rakennusvaiheen tai olosuhteiden sitä vaatiessa. 
 
Työntekijöiden on käytettävä henkilöstötiloja siten, etteivät ne tarpeettomasti likaannu ja että ne 




Ruokailutilaa on oltava vähintään yksi neliömetri rakennustyömaan kunkin työvuoron suunnitellun 
työvoimavahvuuden mukaista työntekijää kohden. Suurilla, yli 70 työntekijän työmailla edellä 
tarkoitetusta tilavaatimuksesta voidaan poiketa. Ruokailutilaa on oltava kuitenkin riittävästi 
jokaiselle työntekijälle. 
 
Ruokailutilat on kalustettava asianmukaisilla pöydillä ja selkänojallisilla istuimilla siten, että 
työntekijöillä on mahdollisuus esteettömään ruokailuun. 
 
Jollei ruokailutiloissa ole mahdollisuutta lämpimän aterian saantiin, on tilat varustettava laitteilla 
mukana tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten. Ruokailutilassa on tällöin 
oltava jääkaappi. 
 
Ruokatilojen tai niihin johtavien kulkuteiden yhteyteen on varattava käsien pesupaikka, jos pesutilat 




Vaatteiden vaihtamista ja säilyttämistä varten on työntekijöille järjestettävä riittävän tilavat 
pukeutumistilat. 
 
Pukeutumistiloissa on oltava jokaiselle työntekijälle mahdollisuus työvaatteiden sekä omien 
vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen toisistaan erillään lukitussa kaapissa. 
Kaapin vähimmäismittojen on oltava seuraavat: leveys 400 mm, syvyys 500 mm ja korkeus 
1500―1800 mm. 
 
Vaatekaappien etäisyyden vastakkaisesta seinästä on ovien avautumissuunnassa oltava vähintään 
1,4 metriä. Jos kaappirivit ovat vastakkain ja pukeutuminen tapahtuu niiden välisessä tilassa, on 
kaappien välisen etäisyyden oltava vähintään 2,1 metriä. 
 
Pukeutumistiloissa on oltava keskimäärin yksi istuinpaikka kahta työntekijää kohti. 
 
 






Peseytymistilojen on oltava pukeutumistilojen välittömässä läheisyydessä. Mikäli peseytymistilat 
ovat pukeutumistilojen kanssa samassa huonetilassa, on ne toiminnallisesti erotettava toisistaan. 
Mikäli peseytymis- ja pukeutumistilat ovat eri huonetiloissa, tilojen välillä on oltava suojattu 
kulkuyhteys. 
 
Peseytymistiloissa on oltava työn likaisuuteen nähden riittävä määrä peseytymislaitteita, kuitenkin 
vähintään yhdet noin 8 työntekijää kohti. Käymälässä olevaa pesuallasta ei lueta edellä tässä 
pykälässä mainittuihin peseytymislaitteisiin. 
 
Riittävä määrä suihkuja on järjestettävä työntekijöiden käyttöön, jos työn luonne tai terveyssyyt sitä 
edellyttävät. Suihkutilojen on oltava riittävän suuria, jotta työntekijällä on riittävästi vapaata tilaa 
liikkumista, peseytymistä ja kuivaamista varten. Suihku on eristettävä sopivalla tavalla muusta 
pesutilasta. Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset suihkutilat tai mahdollisuus käyttää niitä 
erikseen. 
 
Peseytymistiloissa on oltava lämmintä pesuvettä, pesuainetta ja asianmukaisia pyyhkeitä. 




Märkien ja kosteiden vaatteiden sekä jalkineiden kuivattamista varten on oltava työntekijämäärä, 
vuodenaika sekä rakennusvaihe ja muut olosuhteet huomioon ottaen riittävän suuri, tehokkaasti 
tuuletettu ja sopivan lämmin kuivaushuone. 
 
Kuivaushuoneen asemesta voidaan käyttää riittävällä lämmitys- ja tuuletusteholla varustettuja 
kuivauskaappeja. 
 
Ilman tulo ja poisto on järjestettävä siten, että kuivaushuoneesta ja -kaapeista ei pääse haitallista 




Työntekijöille on varattava riittävä määrä käymälöitä työskentelypaikkojen, pukeutumistilojen sekä 
suihku- tai peseytymistilojen läheisyyteen. Käymälät on järjestettävä erikseen miehille ja naisille. 
 
Käymälöissä on oltava asianmukaiset wc laitteet. Miesten käymälätilaan on sijoitettava pisoaari, 
joka on erotettava muusta tilasta tarvittaessa ovella. 
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